




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA NOVA PRÉ-ESCOLA	DATA : 30/01/2025	BDI : 29,97%		
DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA NOVA PRÉ-ESCOLA, NO MUNICÍPIO DE JAPONVAR - MG	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA MINAS GERAIS, S/N, MUNICÍPIO DE JAPONVAR / MG	SETOP	2024/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
PASTA DE PROJETO:	JAP-0240	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,86	R\$ 1.613,88	100,00	R\$ 1.613,88			100,00	R\$ 1.613,88
2	DEMOLIÇÃO	4,28	R\$ 3.713,59	100,00	R\$ 3.713,59			100,00	R\$ 3.713,59
3	PISOS E REVESTIMENTOS	26,34	R\$ 22.851,11	80,00	R\$ 18.280,89	20,00	R\$ 4.570,22	100,00	R\$ 22.851,11
4	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	11,18	R\$ 9.697,44	90,00	R\$ 8.727,70	10,00	R\$ 969,74	100,00	R\$ 9.697,44
5	ESQUADRIAS	14,24	R\$ 12.352,58	40,00	R\$ 4.941,03	60,00	R\$ 7.411,55	100,00	R\$ 12.352,58
6	LOUÇAS E METAIS	4,76	R\$ 4.132,84	20,00	R\$ 826,57	80,00	R\$ 3.306,27	100,00	R\$ 4.132,84
7	PINTURA	22,92	R\$ 19.876,57	10,00	R\$ 1.987,66	90,00	R\$ 17.888,91	100,00	R\$ 19.876,57
8	TELHADO, COBERTURA	5,96	R\$ 5.165,72	80,00	R\$ 4.132,58	20,00	R\$ 1.033,14	100,00	R\$ 5.165,72
9	DRENAGEM	8,46	R\$ 7.336,14	30,00	R\$ 2.200,84	70,00	R\$ 5.135,30	100,00	R\$ 7.336,14
			R\$ 86.739,87	53,52	R\$ 46.424,74	46,48	R\$ 40.315,13	R\$ 86.739,87	
				53,52	R\$ 46.424,74	100,00	R\$ 86.739,87		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA NOVA PRÉ-ESCOLA	DATA : 30/01/2025		BDI : 29,97%	
	DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA NOVA PRÉ-ESCOLA, NO MUNICÍPIO DE JAPONVAR - MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA MINAS GERAIS, S/N, MUNICÍPIO DE JAPONVAR / MG	SETOP	2024/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
	PASTA DE PROJETO:	JAP-0240	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 373.195/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

PREFEITO MUNICIPAL DE JAPONVAR - MG