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CARVALHO AMARAL ENGENHARIA
CNPJ N° 16.783.066/0001-35

Montes Claros/MG, 27 de janeiro de 2022.
JUSTIFICATIVA TECNICA

Objeto: OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
COMPLETAS, LIGADAS A TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO;

Convénio FUNASA N°: 1174/2017 SICONV 854451

Processo N°: 25100.017.033/2017-48

Municipio/area: Japonvar/MG

O resultado da analise da viabilidade técnica da continuidade da execu¢do do objeto
pactuado no Convénio n. 854451/2017 — FUNASA 1174/2017 MSD, Construgao de Modulos
Sanitarios, ¢ favoravel, pois, o projeto foi desenvolvido para ser utilizado em localidades
desprovidas de saneamento basico domiciliar, objetivando o atendimento das necessidades basicas
de saneamento das familias que foram contempladas, por meio de instalacdes hidrosanitarias
minimas, relacionadas ao uso da dgua, a higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares.

Até o presente momento, o Municipio conseguiu concluir 09 (nove) unidades de médulos
sanitarios, a empresa que foi contratada para execucao alegou que houve alta de mais de 25% (vinte
e cinco por cento) dos materiais de construg¢do, ndo tendo interesse dar prosseguimento com seu
contrato firmado com o municipio. Diante desta alegacdo o municipio verificou que realmente os
recursos pactuados nao serdo suficientes para conclusao do objeto do referido convénio, em virtude
do tempo que a licitagdo foi realizada e ainda pelo fato do periodo de pandemia que acarretou na
crescente alta de valores dos insumos e mao de obra em comparagao a época da licitagdo (2019).
Desta forma foi atualizada a Planilha Orgamentaria com base nas tabelas SINAPI/SETOP, onde em
funcdo dessa alta de valores e em comparagdo ao recurso disponibilizado, foi necessaria uma
redu¢do na quantidade total de moédulos sanitarios, o que antes estava previsto 45 (quarenta e cinco)
modulos, foi reduzido para 22 (vinte e dois) mddulos, sendo que, 9 (nove) ja foram executados pela
contratada, restando 13 (treze) a serem implantados aos beneficiérios.

Diante desta necessidade de redugao dos beneficiarios foi solicitado do Setor de Vigilancia

Sanitaria do municipio a inspe¢ao in loco nas residéncias dos beneficiarios da LENE inicial para
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verificacdo da real situagdo. Apos a realizacdo do trabalho de campo feito pela Vigilancia, foi
constatada que algumas familias ja haviam construidos os banheiros, e algumas residéncias ja se
encontravam abandonadas, diante do resultado desta inspecdo o municipio teve condigdes
juntamente com o Conselho Municipal de Satde de realizar a redugao dos beneficidrios, onde foram
priorizadas as familias mais necessitadas.

EM RESUMO:

QTD. DE MODULOS PREVISTA: 45 UND.;

QTD. JA EXECUTADA: 9 UND.;

QTD. A SER EXECUTADA: 13 UND.

VALOR DO RECURSO: RS 325.000,00
VALOR PAGO A EMPRESA PELOS 9 MODULOS: R$ 65.598,95
SALDO: R§ 259.401,05

VALOR ATUALIZADO DE 1 UND. DE MODULO: R$ 14.994,82
VALOR TOTAL DOS 13 MODULOS: R$ 194.932,66

Assim como discriminado no resumo acima, de forma a concluir os servigos necessarios, e
atender aos beneficiarios com maior necessidade da melhoria, e cumprir com o objeto do convénio
vinculado a FUNASA, foi atualizada a lista de beneficiarios, onde serdo contempladas 13 (treze)
familias.

Permanecemos a disposi¢ao para maiores esclarecimentos que se fizerem necessarios.
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Gabriel Vinicius Martins

Engenheiro Civil - CREA 230.779/D
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