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Montes Claros/MG, 27 de janeiro de 2022. 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 

COMPLETAS, LIGADAS A TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO; 

Convênio FUNASA Nº: 1174/2017 SICONV 854451 

Processo Nº: 25100.017.033/2017-48 

Município/área: Japonvar/MG 

 

 

O resultado da análise da viabilidade técnica da continuidade da execução do objeto 

pactuado no Convênio n. 854451/2017 – FUNASA 1174/2017 MSD, Construção de Módulos 

Sanitários, é favorável, pois, o projeto foi desenvolvido para ser utilizado em localidades 

desprovidas de saneamento básico domiciliar, objetivando o atendimento das necessidades básicas 

de saneamento das famílias que foram contempladas, por meio de instalações hidrosanitárias 

mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares.          

Até o presente momento, o Município conseguiu concluir 09 (nove) unidades de módulos 

sanitários, a empresa que foi contratada para execução alegou que houve alta de mais de 25% (vinte 

e cinco por cento) dos materiais de construção, não tendo interesse dar prosseguimento com seu 

contrato firmado com o município. Diante desta alegação o município verificou que realmente os 

recursos pactuados não serão suficientes para conclusão do objeto do referido convênio, em virtude 

do tempo que a licitação foi realizada e ainda pelo fato do período de pandemia que acarretou na 

crescente alta de valores dos insumos e mão de obra em comparação a época da licitação (2019).   

Desta forma foi atualizada a Planilha Orçamentária com base nas tabelas SINAPI/SETOP, onde em 

função dessa alta de valores e em comparação ao recurso disponibilizado, foi necessária uma 

redução na quantidade total de módulos sanitários, o que antes estava previsto 45 (quarenta e cinco) 

módulos, foi reduzido para 22 (vinte e dois) módulos, sendo que, 9 (nove) já foram executados pela 

contratada, restando 13 (treze) a serem implantados aos beneficiários. 

Diante desta necessidade de redução dos beneficiários foi solicitado do Setor de Vigilância 

Sanitária do município a inspeção in loco nas residências dos beneficiários da LENE inicial para 
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verificação da real situação. Após a realização do trabalho de campo feito pela Vigilância, foi 

constatada que algumas famílias já haviam construídos os banheiros, e algumas residências já se 

encontravam abandonadas, diante do resultado desta inspeção o município teve condições 

juntamente com o Conselho Municipal de Saúde de realizar a redução dos beneficiários, onde foram 

priorizadas as famílias mais necessitadas.  

EM RESUMO: 

QTD. DE MÓDULOS PREVISTA: 45 UND.; 

QTD. JÁ EXECUTADA: 9 UND.; 

QTD. A SER EXECUTADA: 13 UND. 

 

VALOR DO RECURSO: R$ 325.000,00 

VALOR PAGO A EMPRESA PELOS 9 MÓDULOS: R$ 65.598,95 

SALDO: R$ 259.401,05 

 

VALOR ATUALIZADO DE 1 UND. DE MÓDULO: R$ 14.994,82 

VALOR TOTAL DOS 13 MÓDULOS: R$ 194.932,66 

 

Assim como discriminado no resumo acima, de forma a concluir os serviços necessários, e 

atender aos beneficiários com maior necessidade da melhoria, e cumprir com o objeto do convênio 

vinculado a FUNASA, foi atualizada a lista de beneficiários, onde serão contempladas 13 (treze) 

famílias. 

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

  

 

__________________________________________ 

Gabriel Vinicius Martins 

Engenheiro Civil – CREA 230.779/D 
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