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Montes Claros/MG, 27 de janeiro de 2022. 

 

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 

Assunto: Justificativa e parecer sobre Remanescente de obra; 

Tomada de Preços Nº: 003/2019; 

Processo Licitatório Nº: 073/2019; 

Contrato Nº: 112/2019; 

Contratada: CCONTRUTORA CASABLANCA LTDA; 

Objeto: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) MÓDULOS 

SANITÁRIOS COMPLETOS; 

Convênio FUNASA Nº: 1174/2017 SICONV 854451 

Processo Nº: 2100.017.033/2017-48 

Município/área: Japonvar/MG 

 

    Prezados, 

 

O Processo Licitatório 073/2019 tem como objeto a contratação de empresa para execução 

da Obra de Construção de 45 módulos sanitários completos em comunidades do município de 

Japonvar/MG. A realização da construção dos módulos é essencial para melhoria da infraestrutura 

e saneamento básico de pessoas carentes e sem recursos de comunidades do município. 

Acontece que a empresa Contratada iniciou os serviços no ano da licitação e até o mês de 

março de 2020 fez a execução de um total de 9 módulos sanitários, assim como descrito nas duas 

medições pagas a empresa. 

Porém, devido ao período de pandemia e posteriormente a crescente alta de valores dos 

insumos em comparação a época da licitação (2019), a empresa sessou seus serviços não 

executando mais nenhum módulo desde então. 

Então, assim que o contrato chegou a seu final de vigência não houve interesse de 

prorrogação por parte da empresa, fazendo-se necessária uma atualização de custos e 

beneficiários. 

Na atualização de beneficiários foi constatado que: alguns moradores tinham construído 

banheiros com mão de obra própria, não devendo mais ser contemplados, alguns moradores não 

mais residiam nos locais anteriormente levantados para recebimento e alguns moradores 
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infelizmente faleceram nesse espaço de tempo, portanto, uma nova lista foi levantada dos 

moradores com a necessidade da implantação do módulo sanitário. 

Na atualização de valores e custos para execução dos módulos foi notória a diferença de 

valor, onde o custo anterior para a execução da empresa vencedora era de R$ 7.205,59 (sete mil, 

duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e agora, atualizados os preços foi para R$ 

14.994,82 (quatorze mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos). 

Em função dessa alta de valores e em comparação ao recurso disponibilizado, foi 

necessária uma redução na quantidade total de módulos sanitários, o que antes estava previsto 45 

(quarenta e cinco) módulos, foi reduzido para 22 (vinte e dois) módulos, sendo que, dos 22 

módulos, 9 já foram executados pela contratada, restando 13 (treze) módulos a serem implantados 

aos beneficiários. 

EM RESUMO: 

QTD. DE MÓDULOS PREVISTA: 45 UND.; 

QTD. JÁ EXECUTADA: 9 UND.; 

QTD. A SER EXECUTADA: 13 UND. 

 

VALOR DO RECURSO: R$ 325.000,00 

VALOR PAGO A EMPRESA PELOS 9 MÓDULOS: R$ 65.598,95 

SALDO: R$ 259.401,05 

 

VALOR ATUALIZADO DE 1 UND. DE MÓDULO: R$ 14.994,82 

VALOR TOTAL DOS 13 MÓDULOS: R$ 194.932,66 

 

Assim como discriminado no resumo acima, de forma a concluir os serviços necessários, 

atender aos beneficiários com necessidade da melhoria e cumprir com o objeto de convênio 

vinculado a FUNASA, a Prefeitura Municipal de Japonvar encaminha, juntamente com este 

documento, o projeto e planilha atualizados dos módulos e a nova lista dos beneficiários, afim da 

habilitação para nova licitação do convênio. 

As especificações dos itens em planilha quantitativa, da lista de beneficiários e o projeto 

executivo encontram-se anexos a este documento. 

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

  

 

__________________________________________ 

Gabriel Vinicius Martins 
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