
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SRE:
ENDEREÇO:

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA
10.198,27 12.465,35 2,19% 100,00% 12.465,35

3 TRABALHOS EM TERRA 5.731,98 7.006,20 1,23% 5,00% 350,31 65,00% 4.554,03 30,00% 2.101,86

4
SONDAGEM, FUNDAÇÕES, 

MUROS E CONTENÇÕES
46.524,29 56.866,64 9,98% 7,00% 3.980,67 30,00% 17.059,99 63,00% 35.825,99

5 SUPERESTRUTURA 26.056,12 31.848,39 5,59% 15,00% 4.777,26 40,00% 12.739,36 45,00% 14.331,78

6 ALVENARIA 12.532,94 15.319,01 2,69% 2,00% 306,38 58,00% 8.885,02 40,00% 6.127,60

7 COBERTURA E FORRO 8.128,72 9.935,73 1,74% 50,00% 4.967,87 50,00% 4.967,87

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.419,08 11.512,94 2,02% 35,00% 4.029,53 10,00% 1.151,29 10,00% 1.151,29 20,00% 2.302,59 20,00% 2.302,59 5,00% 575,65

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.480,88 12.810,78 2,25% 10,00% 1.281,08 10,00% 1.281,08 10,00% 1.281,08 35,00% 4.483,77 20,00% 2.562,16 5,00% 640,54 10,00% 1.281,08

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15.618,80 19.090,86 3,35% 10,00% 1.909,09 10,00% 1.909,09 10,00% 1.909,09 35,00% 6.681,80 20,00% 3.818,17 5,00% 954,54 10,00% 1.909,09

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 3.832,82 4.684,85 0,82% 35,00% 1.639,70 35,00% 1.639,70 30,00% 1.405,46

13 FERRAGENS 9.618,85 11.757,11 2,06% 40,00% 4.702,85 60,00% 7.054,27

14 REVESTIMENTO 18.643,36 22.787,78 4,00% 35,00% 7.975,72 35,00% 7.975,72 30,00% 6.836,33

15 PISOS E RODAPÉS 19.632,92 23.997,32 4,21% 35,00% 8.399,06 35,00% 8.399,06 30,00% 7.199,20

17 PINTURA 9.557,05 11.681,59 2,05% 10,00% 1.168,16 65,00% 7.593,03 25,00% 2.920,40

18
BANCADAS, PRATELEIRAS E 

DIVISÓRIAS
84,59 103,40 0,02% 50,00% 51,70 50,00% 51,70

20 QUADRA 242.738,68 296.699,48 52,06% 1,00% 2.966,99 7,00% 20.768,96 25,00% 74.174,87 25,00% 74.174,87 20,00% 59.339,90 10,00% 29.669,95 8,00% 23.735,96 4,00% 11.867,98

23 LIMPEZA 4.257,28 5.203,67 0,91% 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 58,00% 3.018,13

24
LEVANTAMENTOS, E 

PROJETOS
12.782,15 15.968,74 2,80% 50,00% 7.984,37 50,00% 7.984,37

26 OUTROS 114,24 139,64 0,02% 100,00% 139,64
4,35% 24.780,69 5,19% 29.598,39 7,23% 41.201,22 7,36% 41.963,16 17,14% 97.695,51 17,76% 101.187,75 16,59% 94.514,63 11,44% 65.210,89 7,62% 43.419,87 4,28% 24.368,85 1,04% 5.938,53

465.953,01 569.879,48 100,00% 4,35% 24.780,69 9,54% 54.379,08 16,77% 95.580,30 24,14% 137.543,46 41,28% 235.238,97 59,03% 336.426,72 75,62% 430.941,35 87,06% 496.152,24 94,68% 539.572,10 98,96% 563.940,95 100,00% 569.879,48
LOCAL / DATA: JAPONVAR, 18/11/2021
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIEL VINICIUS MARTINS, CREA 230.779/D-MG
REPRESENTANTE LEGAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR

240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
ITEM DESCRIÇÃO VALOR

VALOR + 

BDI
% INC.

30 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA CEMEI MENINO JESUS                                                                                                                                    
MUNICÍPIO / DISTRITO: COMUNIDADE DE NOVA MINDA, MUNICIPIO DE JAPONVAR-MG                                                                                                                                                             
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.
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