CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUGAO DE CALGAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS NA DATA : 31/05/2022 BDI : 29,25%
m——-"—"-ﬁl COMUNIDADE DE AGUA BRANCA E PAU PRETO. FONTE VERSAO HORA MES REF.
= C A =m DESCRICAO: EXECUGAO DE CALGAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS NA SETOP 2022003 - Norte COM DESONERAGAO  8581%  4950% 052022
[IT] o 1T COMUNIDADE DE AGUA BRANCA E PAU PRETO, NO MUNICIPIO ! ' :
DE JAPONVAR/MG, CONFORME PROJETO E PLANILHA SINAPI 2022/03 COM DESONERAGAQ 85,81% 49,50% 04/2022
CARVALIIO AMARAL TNGENTIARIA ORCAMENTARIA - PR2014. COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
LOCAL: COMUNIDADE DE AGUA BRANCA E PAU PRETO NO MUNICIPIO DE
JAPONVAR/MG
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
0, vo/r
1 SERVICO PRELIMINAR 1.584,00 100,00% 100,00' %
1.584,00 1.584,00
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA . v ose
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 100,00% 100,00" %
1.1 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 1.584,00
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 1.584,00 1.584,00
20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
0, o, o, v o/
2 COMUNIDADE AGUA BRANCA 107.115,09 35,16% 34.91% 29,93% 100,00° %
37.666,88 37.395,20 32.053,01 107.115,09
’1 RUA 1 65.543.00 35,15% 34,92% 29,93% 100,00' %'
’ R 23.036,00 22.888,37 19.618,63 65.543,00
5 RUA 2 10.300.94 35,20% 34,89% 29,91% 100,00' %'
’ R 3.625,82 3.594,32 3.080,80 10.300,94
0, 0, 0, LN VA
2.3 RUA 3/ ROTATORIA 31.271,14 35,19% 34.90% 29.91% 190,00° %
11.005,06 10.912,51 9.353,57 31.271,14
[ 0, o, vo/e
3 COMUNIDADE PAU PRETO 140.209,33 35,18% 34.90% 29.92% 190,00 %
49.331,26 48.934,36 41.943,71 140.209,33
31 TRECHO 1 32.269.67 35,18% 34,90% 29,92% 100,00' %'
' B 11.352,47 11.263,11 9.654,09 32.269,67
3.2 TRECHO 2 19.936.48 35,18% 34,90% 29,92% 100,00' %'
' B 7.013,48 6.958,54 5.964,46 19.936,48
3.3 TRECHO 3 58587 73 35,18% 34,90% 29,92% 100,00' %'
) Y 20.610,86 20.449,08 17.527,79 58.587,73
34 TRECHO 4 18.309.53 35,19% 34,90% 29,91% 100,00' %'
’ R 6.443,57 6.389,37 5.476,59 18.309,53
o, 0, 0, LN VA
3.5 TRECHO 4 LATERAL 11.105,92 3521% 34,88% 29,91% 100,00" %
3.910,88 3.874,26 3.320,78 11.105,92
248.908,42 88.582,14 86.329,56 73.996,71 248.908,41
88.582,14 174.911,70 248.908,41
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