CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
e OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAQAO EM CBUQ DE VIAS PUBLICAS EM DATA : 29/05/2022 L.S. Hora: 8581%
m m COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE JAPONVAR - 2099 BDI : 20,03% LS. Més: 40.49%
ﬁ CA E DESCRIGAO: OBRA DE PAVIMENTAGAO DE VIAS NAS COMUNIDADES DE VILA SAO TonTe Vensko =
CRISTOVAO E DE BARRA DE LAGOINHA. PR2099 =
B Y p T DER-MG 2022/01 COM DESONERACAO 04/2022
ARVATIIO AVARAT TNGENTIARTA | LOCAL: COMUNIDADES DE VILA SAO CRISTOVAO E BARRA DE LAGOINHA, NO )
MUNICIPIO DE JAPONVARMG. SETOP 2022/01 - Norte COM DESONERAGAO 032022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR SINAPI 2022/01 COM DESONERACAO 02/2022
COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
0, ' 0%
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.537,21 100.00% 100,00° %
1.537,21, 1.537,21
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM 100,00% 100,00 %'
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA
1 GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 153721
: 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM >eh 1537,21 153721
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADAS
0, 0/ )0/ ' 04"
2 VILA SAO CRISTOVAO 121.299,54, 35,00% 35,00% 30,00% 100,00 %
42.454,84 42.454,84 36.389,86 121.299,54]
0, 0, 0, ' 0"
21 TRECHO 1- VILA SAO CRISTOVAO 31.647,17 25,005 35.00% 30008 100,00 34
11.076,51 11.076,51 9.494,15 31.647,17
0, 0, 0, ' 0"
22 TRECHO 2- VILA SAO CRISTOVAO 58.748,36 35.00% 35.00% 30.00% 100,00'%
20.561,93 20.561,93 17.624,51 58.748,36
0, 10/ )0/ ' 04"
23 TRECHO 3- VILA SAO CRISTOVAO 9.640,40 35,00% 35,00% 30,00% 100,00 %
3.374,14 3.374,14 2.892,12 9.640,40
0, 0, 0, ' 0
24 TRECHO 4- VILA SAO CRISTOVAO 9.008,90 35,00% 35,00% 30.00% 100,00 %
3.153,12 3.153,12 2.702,67 9.008,90
N . 35,00% 35,00% 30,00% 100,00 %'
25 TRECHO 5- VILA SAO CRISTOVAO 12.254,71 - - e >
4.289,15 4.289,15 3.676,41 12.254,71
0, 10/ )0/ ' 04"
3 BARRA DE LAGOINHA 132.408,64, 35.00% 35,00% 30,00% 100,00" %
46.343,02 46.343,02 39.722,59 132.408,64|
35,00% 35,00% 30,00% 100,00 %'
31 TRECHO 1- BARRA DE LAGOINHA 48.603,91 — — e —
17.011,37 17.011,37 14.581,17 48.603,91
0, 0, 0, ' 04"
32 TRECHO 2- BARRA DE LAGOINHA 14.129,82 55.00% 55.00% 20.00% 100.,00'%
4.945,44 4.945,44 4.238,95 14.129,82
0, 10/ )0/ ' 04"
33 TRECHO 3- BARRA DE LAGOINHA 53.666,96 35.00% 35.00% 30.00% 100,00'%
18.783,44 18.783,44 16.100,09 53.666,96
9 9 9 o
34 TRECHO 4- BARRA DE LAGOINHA 16.007,95 35,00% 35,00% 20,00% 100,00' %
5.602,78 5.602,78 4.802,39 16.007,95
90.335,07, 88.797,86 76.112,45
255.245,39 255.245,39
90.335,07, 179.132,94 255.245,39
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