
DATA: 30/01/2023

ITENS CONVÊNIO 

ORIGINALMENTE 

CELEBRADO

ETAPAS/DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO ORIGINALMENTE CELEBRADO

Físico % 2,84%

Financeiro R$4.668,51

Físico % 3,53%

Financeiro R$5.805,68

Físico % 0,38%

Financeiro R$630,42

Físico % 36,60%

Financeiro R$60.228,01

Físico % 4,97%

Financeiro R$8.177,41

Físico % 4,20%

Financeiro R$6.918,24

Físico % 7,00%

Financeiro R$11.514,44

Físico % 8,47%

Financeiro R$13.937,43

Físico % 2,68%

Financeiro R$4.410,78

Físico % 2,16%

Financeiro R$3.550,79

Físico % 72,82%

Financeiro R$119.841,71

MÊS 1 MÊS 2

Físico % 1,04% 100,00% 0,00%

Financeiro R$1.710,38 R$1.710,38 R$0,00

Físico % 11,32% 100,00% 0,00%

Financeiro R$18.628,98 R$18.628,98 R$0,00

Físico % 14,82% 0,00% 100,00%

Financeiro R$24.394,82 R$0,00 R$24.394,82

Físico % 27,18% 45,47% 54,53% Físico % 100,00%

Financeiro R$44.734,18 R$20.339,36 R$24.394,82 Financeiro R$164.575,89
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WELSON GONÇALVES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

FÍSICO/FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO DE 

METAS - 

A EXECUTAR
FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL

6.0 REVESTIMENTOS

3.0

2.0 / 12.0 ALAMBRADO E PINTURA

TOTAL A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO DE METAS

8.0 ALAMBRADO

9.0 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

FÍSICO/FINANCEIRO

GLOBAL DO CONVÊNIO

(EXECUTADO + A EXECUTAR)

10.0 LIMPEZA GERAL

TOTAL EXECUTADO NO CONVÊNIO ORIGINAL

ITENS A EXECUTAR -

AMPLIAÇÃO
ETAPAS/DESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE METAS

3.0 / 13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.0 / 11.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

7.0 PINTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 LOCAÇÃO DA OBRA

TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA

4.0 PISOS

5.0 ALVENARIAS E DIVISÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº: 1301000600/2018

FOLHA Nº: 04/04

FÍSICO/FINANCEIRO

MEDIDO/EXECUTADO

1.0

OBRA: AMPLIAÇÃO DE METAS NA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE DOIS BARREIROS

LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE DOIS BARREIROS, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.

-

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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