CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

et
m—m OBRA: AMPLIAGCAOQ FARMACIA DE MINAS EM JAPONVAR MG DATA : 30/01/2023 BDI : 30,18%
- C A =m - FONTE VERSAO HORA MES REF.
lu Iu DESCRIGAO: AMPLIAGAO FARMACIA DE MINAS - JAPONVAR
. — SETOP  2022/10 - Morte COM DESONERAGAQ  85,81% 49 50% 12/2022
CARVALITO AMARAL INGENTIARIA | LOCAL: JAPONVAR - MG SINAPI 2022/12 COM DESONERACAO 86,63% 49,57% 01/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR i PROPRIA 0.00% 0:00%
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
100,00% 100,00" %’
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.033,91
2.033,91 2.033,91
- - 100,00% 100,00" %’
2 DEMOLICAO E REMOGAO 1.376,35
1.376,35 1.376,35]
50,00%) 50,00% 100,00" %’
3 INFRAESTRUTURA 7.691,15
3.845,58 3.845,57 7.691,15
50,00%) 50,00% 100,00" %’
4 SUPERESTRUTURA 5.847,05
2.923,53 2.923,52 5.847,05
50,00% 50,00%) 100,00" %’
5 ALVENARIA E ACABAMENTO 25.695,31
12.847,66 12.847,65 25.695,31
6 PISO 4.897 05 50,00% 50,00%) 100,00" %’
Y 2.448,53 2.448,52 4.897,05|
7 PINTURA 12.067 12 50,00% 50,00%) 100,00" %’
A 6.033,56 6.033,56 12.067,12
50,00% 50,00%)| 100,00" %’
8 COBERTURA 14.216,68
7.108,34 7.108,34 14.216,68|
100,00%| 100,00" %'
9 ESQUADRIA 11.358,68
11.358,68 11.358,68|
50,00% 50,00%) 100,00" %'
10 PLATAFORMA 4.936,44
2.468,23 2.468,21 4.936,44]
100,00%| 100,00" %’
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 656,57
656,57 656,57
10.179,37 37.675,41 42.921,54
90.776,31 90.776,31
10.179,36 47.854,78 90.776,32

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D - MG

LOCAL E DATA: JAPONVAR/MG, JANEIRO DE 2023.
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JAPONVAR/MG
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