
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA
10.198,27 12.465,35 2,19% 100,00% 12.465,35

3 TRABALHOS EM TERRA 5.731,98 7.006,20 1,23% 5,00% 350,31 65,00% 4.554,03 30,00% 2.101,86

4
SONDAGEM, FUNDAÇÕES, 

MUROS E CONTENÇÕES
46.524,29 56.866,64 9,98% 7,00% 3.980,67 30,00% 17.059,99 63,00% 35.825,99

5 SUPERESTRUTURA 26.056,12 31.848,39 5,59% 15,00% 4.777,26 40,00% 12.739,36 45,00% 14.331,78

6 ALVENARIA 12.532,94 15.319,01 2,69% 2,00% 306,38 58,00% 8.885,02 40,00% 6.127,60

7 COBERTURA E FORRO 8.128,72 9.935,73 1,74% 50,00% 4.967,87 50,00% 4.967,87

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.419,08 11.512,94 2,02% 35,00% 4.029,53 10,00% 1.151,29 10,00% 1.151,29 20,00% 2.302,59 20,00% 2.302,59 5,00% 575,65

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.480,88 12.810,78 2,25% 10,00% 1.281,08 10,00% 1.281,08 10,00% 1.281,08 35,00% 4.483,77 20,00% 2.562,16 5,00% 640,54 10,00% 1.281,08

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15.618,80 19.090,86 3,35% 10,00% 1.909,09 10,00% 1.909,09 10,00% 1.909,09 35,00% 6.681,80 20,00% 3.818,17 5,00% 954,54 10,00% 1.909,09

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 3.832,82 4.684,85 0,82% 35,00% 1.639,70 35,00% 1.639,70 30,00% 1.405,46

13 FERRAGENS 9.618,85 11.757,11 2,06% 40,00% 4.702,85 60,00% 7.054,27

14 REVESTIMENTO 18.643,36 22.787,78 4,00% 35,00% 7.975,72 35,00% 7.975,72 30,00% 6.836,33

15 PISOS E RODAPÉS 19.632,92 23.997,32 4,21% 35,00% 8.399,06 35,00% 8.399,06 30,00% 7.199,20

17 PINTURA 9.557,05 11.681,59 2,05% 10,00% 1.168,16 65,00% 7.593,03 25,00% 2.920,40

18
BANCADAS, PRATELEIRAS E 

DIVISÓRIAS
84,59 103,40 0,02% 50,00% 51,70 50,00% 51,70

20 QUADRA 242.738,68 296.699,48 52,06% 1,00% 2.966,99 7,00% 20.768,96 25,00% 74.174,87 25,00% 74.174,87 20,00% 59.339,90 10,00% 29.669,95 8,00% 23.735,96 4,00% 11.867,98

23 LIMPEZA 4.257,28 5.203,67 0,91% 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 58,00% 3.018,13

24
LEVANTAMENTOS, E 

PROJETOS
12.782,15 15.968,74 2,80% 50,00% 7.984,37 50,00% 7.984,37

26 OUTROS 114,24 139,64 0,02% 100,00% 139,64
4,35% 24.780,69 5,19% 29.598,39 7,23% 41.201,22 7,36% 41.963,16 17,14% 97.695,51 17,76% 101.187,75 16,59% 94.514,63 11,44% 65.210,89 7,62% 43.419,87 4,28% 24.368,85 1,04% 5.938,53

465.953,01 569.879,48 100,00% 4,35% 24.780,69 9,54% 54.379,08 16,77% 95.580,30 24,14% 137.543,46 41,28% 235.238,97 59,03% 336.426,72 75,62% 430.941,35 87,06% 496.152,24 94,68% 539.572,10 98,96% 563.940,95 100,00% 569.879,48

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA : ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA RODRIGUES AGUIAR
MUNICÍPIO / DISTRITO: JAPONVAR/MG ENDEREÇO: COMUNIDADE DE  SÃO CRISTOVÃO
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
ITEM DESCRIÇÃO VALOR

VALOR + 

BDI
% INC.

30 DIAS

LOCAL / DATA: JAPONVAR- 04/04/2022
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   GABRIEL VINICIUS MARTINS- ENG. CIVIL- CREA: 230.779/D

240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

60 DIAS 90 DIAS
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