
PLANO DE APLICAÇÃO

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 30 12.465,35

3 TRABALHOS EM TERRA 90 7.006,20

4
SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E 

CONTENÇÕES
90 56.866,64

5 SUPERESTRUTURA 90 31.848,39

6 ALVENARIA 90 15.319,01

7 COBERTURA E FORRO 60 9.935,73

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 180 11.512,94

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 210 12.810,78

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 210 19.090,86

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 90 4.684,85

13 FERRAGENS 60 11.757,11

14 REVESTIMENTO 90 22.787,78

15 PISOS E RODAPÉS 90 23.997,32

17 PINTURA 90 11.681,59

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 60 103,40

20 QUADRA 240 296.699,48

23 LIMPEZA 240 5.203,67

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 60 15.968,74

26 OUTROS 30 139,64

569.879,48

ITEM MACROETAPA
DURAÇÃO

EM DIAS

DESEMBOLSO

DA ATIVIDADE

TOTAL ACUMULADO
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