
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1.803,90 3,21% 100,00% 1.803,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,90

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 22,86 0,04% 100,00% 22,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,86

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 11.606,46 20,64% 100,00% 11.606,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.606,46

5 SUPERESTRUTURA 2.358,80 4,19% 50,00% 1.179,40 50,00% 1.179,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.358,80

6 ALVENARIA 3.685,80 6,55% 50,00% 1.842,90 50,00% 1.842,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.685,80

7 COBERTURA E FORRO 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 8.464,25 15,05% 0,00 50,00% 4.232,12 50,00% 4.232,12 0,00 0,00 0,00 8.464,25

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 FERRAGENS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 REVESTIMENTO 7.705,67 13,70% 0,00 0,00 100,00% 7.705,67 0,00 0,00 0,00 7.705,67

15 PISOS E RODAPÉS 9.007,31 16,02% 10,00% 900,73 30,00% 2.702,19 60,00% 5.404,39 0,00 0,00 0,00 9.007,31

16 VIDROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 PINTURA 3.822,54 6,80% 0,00 30,00% 1.146,76 70,00% 2.675,78 0,00 0,00 0,00 3.822,54

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 DIVERSOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 QUADRA 7.753,88 13,79% 0,00 50,00% 3.876,94 50,00% 3.876,94 0,00 0,00 0,00 7.753,88

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 LIMPEZA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 OUTROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,87% 17.356,25 26,64% 14.980,32 42,49% 23.894,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 56.231,46

56.231,46 100,00% 30,87% 17.356,25 57,51% 32.336,56 100,00% 56.231,46 100,00% 56.231,46 100,00% 56.231,46 100,00% 56.231,46 56.231,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVARASSINATURA DO RESPONSÁVEL TECNICO PELO ORÇAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  CEMEI MENINO JESUS, DISTRITO DE NOVA MINDA SRE:

MUNICÍPIO :  JAPONVAR/MG                                                                              ENDEREÇO: DISTRITO DE NOVA MINDA, CEMEI MENINO JESUS

AMPLIAÇÃO DE METAS- MELHORIAS DA EDIFICAÇÃO
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: JAPONVAR, 29 DE NOVEMBRO DE 2023

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   GABRIEL VINICIUS MARTINS CREA-MG: 230.779/D                                   

REPRESENTANTE LEGAL: WELSON GONÇALVES DA SILVA, PREFEIRO MUNICIPAL DE JAPONVAR

ITEM DESCRIÇÃO

TOTAL 

GERAL (C/ 

BDI)

% INC. TOTAL
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