CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
OGU #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO B DESCRICAO DO LOTE B |

0 Prefeitura Municipal de Japonvar CONSTRUGAO DO PARQUE DE EXPOSIGOES CONSTRUGAO DO PARQUE DE EXPOSIGOES DE JAPONVAR-MG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
_ 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. MURO E PAVIMENTAGOES 1.296.306,07 | % Periodo: [ 21,08% 22,70% 2157% 10,27% 24,43%

[11. SERVICOS INICIAIS 4.808,88 | % Periodo: [100,00% |
[12. CANTEIRO DE OBRAS 40.590,97 | % Periodo: |100,00% |‘
[13. MURO1 227.233,83 | % Periodo: [ 100,00% |‘
[t MURO2 294.214,05 | % Periodo: 100,00% |‘
[15. MURO3 279.553,49 | % Periodo: 100,00% I‘
[16.  PAVIVENTACOES RUAS 316.732,00 | % Periodo: 100,00% |‘
[17. PAVIMENTAGCAO AREA DE SHOWS 133.172,85 | % Periodo: 100,00% I‘
[2. PORTARIA 114.784,89 | % Periodo: [ 19,16% 37,07% 26,78% 14,19% 2.80% |‘
[21. SERVICOS PRELIMINARES 3.214,84 | % Periodo: 100,00% I‘
[22. FUNDACAO E INFRA-ESTRUTURA 21.994,95 | % Periodo: | 100,00% |‘
[23.  SUPERESTRUTURA 42.547,23 | % Periodo: 100,00% I‘
[24. ALVENARIA/ACABAMENTO 30.734,31 | % Periodo: 100,00% |‘
[25. PIsO 1.980,28 | % Periodo: 100,00% I‘
[26.  PORTAS/JANELAS 2.972,58 | % Periodo: 100,00% |‘
[27. INSTALAGOES ELETRICAS 2.786,31 | % Periodo: 100,00% I‘
[28.  COBERTURA 8.554,39 [ % Periodo: 100,00% |‘
[3. PALCO 356.990,94 | % Periodo: 43,96% 21,18% 34,86% I‘
[31.  SERVICOS PRELIMINARES 3.987,33 | % Periodo: 100,00% |‘
[32. FUNDAGAO E INFRA-ESTRUTURA 51.866,34 | % Periodo: 100,00% I‘
[33.  SUPERESTRUTURA 101.096,93 | % Periodo: 100,00% |‘
[34.  ALVENARIAICOMPLEMENTARES 62.284,27 | % Periodo: 100,00% I‘
[35.  PORTAS/JANELAS 13.310,92 | % Periodo: 100,00% |‘
[36.  PISO 34.081,21 | % Periodo: 100,00% I‘
[37.  COBERTURA 59.462,31 | % Periodo: 100,00% |‘
[3.8.  INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 17.818,42 | % Periodo: 100,00% I‘
[39.  INSTALACOES ELETRICAS 13.083,21 | % Periodo: 100,00% |‘
[4. GALPAO FORNOS 512.605,41 | % Periodo: 28,14% 41,48% 30,38% I‘
[41. SERVICOS PRELIMINARES 8.676,94 | % Periodo: 100,00% |‘
[42.  ESTRUTURAS DE CONCRETO 135.554,73 | % Periodo: 100,00% I‘
[43. ALVENARIA/ICOMPLEMENTARES 42.901,68 | % Periodo: 100,00% |‘
[44. PORTAS/JANELAS 6.360,91 | % Periodo: 100,00% I‘
[45. PISO 163.390,88 | % Periodo: 100,00% |‘
[46. COBERTURA 130.143,32 | % Periodo: 100,00% |‘
[47. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 15.552,82 | % Periodo: 100,00% I‘
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OGU
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO B DESCRICAO DO LOTE B |
0 Prefeitura Municipal de Japonvar CONSTRUGAO DO PARQUE DE EXPOSICOES CONSTRUGAO DO PARQUE DE EXPOSICOES DE JAPONVAR-MG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12124 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

[48. INSTALACOES ELETRICAS 10.024,13 | % Periodo: 100,00% I‘
[s. GALPAO BAR 508.299,72 | % Periodo: 27,94% 9,65% 57,75% 4,61% |‘
[5.1.  SERVICOS PRELIMINARES 8.676,94 | % Periodo: 100,00% I‘
[52.  ESTRUTURAS DE CONCRETO 133.321,96 | % Periodo: 100,00% |‘
[5.3.  ALVENARIAICOMPLEMENTARES 44.248,61 | % Periodo: 100,00% I‘
[5.4.  PORTASIJANELAS 4.796,18 | % Periodo: 100,00% |‘
[55. PISO 163.384,21 | % Periodo: 100,00% I‘
[56.  COBERTURA 130.143,32 | % Periodo: 100,00% |‘
[5.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.330,64 | % Periodo: 100,00% I‘
[5:8. INSTALACOES ELETRICAS 12.397,86 | % Periodo: 100,00% |‘
[6. ELETRICA EXTERNA 1 223.704,17 | % Periodo: 100,00% I‘
[6.1. INSTALACOES ELETRICAS 223.704,17 | % Periodo: 100,00% |‘
[7. VAQUEJADA 304.364,14 | % Periodo: 78,56% 21,44% |‘
[7.27 SERVICOS PRELIMINARES 2.548,46 | % Periodo: 100,00% |‘
[7.3. FUNDACAO E INFRA-ESTRUTURA 22.536,67 | % Periodo: 100,00% I‘
[7.47 SUPERESTRUTURA 4179157 | % Periodo: 100,00% |‘
[75.  ALVENARIA 20.732,52 | % Periodo: 100,00% I‘
[76. PISO 6.402,15 | % Periodo: 100,00% |‘
7.7, COBERTURA 12.472,88 | % Periodo: 100,00% I‘
[7.8. INSTALACOES HIDROSANITARIAS 17.699,70 | % Periodo: 100,00% |‘
[7.9. INSTALACOES ELETRICAS 6.745,73 | % Periodo: 100,00% I‘
[7.10. CABINE DO JUIZ - | % Periodo: |‘
[7.11. SERVICOS PRELIMINARES 546,21 | % Periodo: 100,00% I‘
[7.12. FUNDAGAO E INFRA-ESTRUTURA 3.981,76 | % Periodo: 100,00% |‘
[7.13. SUPERESTRUTURA 7.871,28 | % Periodo: 100,00% I‘
[7.147 ALVENARIA 1.220,55 | % Periodo: 100,00% |‘
[7.15. PISO 304,22 | % Periodo: 100,00% I‘
[7.16. COBERTURA 871,62 | % Periodo: 100,00% |‘
[7.17. INSTALAGOES ELETRICAS 682,36 | % Periodo: 100,00% I‘
[7.19. ALVENARIA 29.684,96 | % Periodo: 100,00% |‘
[7.20.  CURRAISIPISTA 63.015,92 | % Periodo: 100,00% I‘
[721. EMBARCADOR/ TRONCO/CANCELAS 65.255,58 | % Periodo: 100,00% |‘
[s. ELETRICA EXTERNA 2 165.071,01 | % Periodo: 100,00% |
[8.1. INSTALAGCOES ELETRICAS 165.071,01 | % Periodo: 100,00% I‘
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OGU
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 Prefeitura Municipal de Japonvar CONSTRUGAO DO PARQUE DE EXPOSICOES CONSTRUGAO DO PARQUE DE EXPOSICOES DE JAPONVAR-MG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
Total: R$ 3.482.126,35 %: 8,46% 9,67% 8,91% 8,80% 9,10% 8,31% 9,69% 8,43% 8,73% 6,42% 6,87% 6,61%
Repasse: - - - - - N N N N N N N
Periodo: Contrapartida: | 294.628,63 | 336.761,28 | 310.287,80 | 306.417,01 | 316.732,00 | 289.445,41 | 337.293,45 | 293.527,53 | 303.893,92 | 223.704,17 | 239.108,56 | 230.326,59
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 294.628,63 | 336.761,28 | 310.287,80 | 306.417,01 | 316.732,00 | 289.445,41 | 337.293,45 | 293.527,53 | 303.893,92 | 223.704,17 | 239.108,56 | 230.326,59
%: 8,46% 18,13% 27,04% 35,84% 44,94% 53,25% 62,94% 71,37% 80,09% 86,52% 93,39% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 294.628,63 | 631.389,91 | 941.677,71 | 1.248.094,72 | 1.564.826,72 | 1.854.272,13 | 2.191.56558 | 2.485.093,11 | 2.788.987,03 | 3.012.691,20 | 3.251.799,76 | 3.482.126,35
Outros: - - - - - - - - - - - N
Investimento: | 294.628,63 | 631.389,91 | 941.677,71 | 1.248.094,72 | 1.564.826,72 | 1.854.272,13 | 2.191.565,58 | 2.485.093,11 | 2.788.987,03 | 3.012.691,20 | 3.251.799,76 | 3.482.126,35

Japonvar/ MG

Local

sexta-feira, 5 de abril de 2024

Data

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE

MUNICIPIO DEgssrsszses

L=Japonvar, OU=AC SOLUTI Multipla v5,

JAPONVAR: ~ oomainomizs o e,
. ‘OU=Certificado PJ A3, CN=MUNICIPIO DE

!

JAPONVAR:01612476000146
016124760001 rear o o seumeno
Localizaggo: sua localizagéo de assinatura

q
46 Dat: 20240514 1407:12-0300
Foxit PDF Reader Versdo: 11.2.1

PMv3.0.4

MARCEL MARTINS
QUEIROZ:10328626619

Assinado de forma digital por MARCEL MARTINS
QUEIR0Z:10328626619
Dados: 2024.04.05 10:29:53 -0300"

Responsavel Técnico

Nome: MARCEL MARTINS OUEIROZ
CREA/CAU: 167.894/D

ART/RRT:

3/3



		2024-04-05T10:29:53-0300
	MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619


		2024-05-14T14:07:12-0300
	MUNICIPIO DE JAPONVAR:01612476000146
	Eu estou aprovando este documento




