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1. MURO E PAVIMENTAÇÕES  1.296.306,07 % Período: 21,03% 22,70% 21,57% 10,27% 24,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.808,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRAS  40.590,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MURO 1  227.233,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MURO 2  294.214,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MURO 3  279.553,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÕES RUAS  316.732,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE SHOWS  133.172,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PORTARIA  114.784,89 % Período: 19,16% 37,07% 26,78% 14,19% 0,00% 2,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.214,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  21.994,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. SUPERESTRUTURA  42.547,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. ALVENARIA/ACABAMENTO  30.734,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. PISO  1.980,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. PORTAS/JANELAS  2.972,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2.786,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. COBERTURA  8.554,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PALCO  356.990,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 43,96% 0,00% 0,00% 21,18% 0,00% 34,86% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.987,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  51.866,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. SUPERESTRUTURA  101.096,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. ALVENARIA/COMPLEMENTARES  62.284,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. PORTAS/JANELAS  13.310,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. PISO  34.081,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. COBERTURA  59.462,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  17.818,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.083,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. GALPÃO FORNOS  512.605,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,14% 41,48% 0,00% 30,38% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.676,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. ESTRUTURAS DE CONCRETO  135.554,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. ALVENARIA/COMPLEMENTARES  42.901,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4. PORTAS/JANELAS  6.360,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.5. PISO  163.390,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.6. COBERTURA  130.143,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  15.552,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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4.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  10.024,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. GALPÃO BAR  508.299,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,94% 9,65% 57,75% 4,67% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  8.676,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. ESTRUTURAS DE CONCRETO  133.321,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. ALVENARIA/COMPLEMENTARES  44.248,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.4. PORTAS/JANELAS  4.796,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.5. PISO  163.384,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.6. COBERTURA  130.143,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  11.330,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12.397,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. ELÉTRICA EXTERNA 1  223.704,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  223.704,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

7. VAQUEJADA  304.364,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 78,56% 21,44%

7.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.548,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.3. FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  22.536,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.4. SUPERESTRUTURA  41.791,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.5. ALVENARIA  20.732,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.6. PISO  6.402,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.7. COBERTURA  12.472,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.8. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  17.699,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.9. INSTALAÇÕES ELETRICAS  6.745,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.10. CABINE DO JUIZ  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7.11. SERVIÇOS PRELIMINARES  546,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.12. FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  3.981,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.13. SUPERESTRUTURA  7.871,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.14. ALVENARIA  1.220,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.15. PISO  304,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.16. COBERTURA  871,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.17. INSTALAÇÕES ELETRICAS  682,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.19. ALVENARIA  29.684,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.20. CURRAIS/PISTA  63.015,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.21. EMBARCADOR/ TRONCO/CANCELAS  65.255,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8. ELÉTRICA EXTERNA 2  165.071,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  165.071,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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%: 8,46% 9,67% 8,91% 8,80% 9,10% 8,31% 9,69% 8,43% 8,73% 6,42% 6,87% 6,61%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 294.628,63 336.761,28 310.287,80 306.417,01 316.732,00 289.445,41 337.293,45 293.527,53 303.893,92 223.704,17 239.108,56 230.326,59 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 294.628,63 336.761,28 310.287,80 306.417,01 316.732,00 289.445,41 337.293,45 293.527,53 303.893,92 223.704,17 239.108,56 230.326,59 

%: 8,46% 18,13% 27,04% 35,84% 44,94% 53,25% 62,94% 71,37% 80,09% 86,52% 93,39% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 294.628,63 631.389,91 941.677,71 1.248.094,72 1.564.826,72 1.854.272,13 2.191.565,58 2.485.093,11 2.788.987,03 3.012.691,20 3.251.799,76 3.482.126,35 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 294.628,63 631.389,91 941.677,71 1.248.094,72 1.564.826,72 1.854.272,13 2.191.565,58 2.485.093,11 2.788.987,03 3.012.691,20 3.251.799,76 3.482.126,35 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCEL MARTINS QUEIROZ

CREA/CAU: 167.894/D
Data ART/RRT: 

sexta-feira, 5 de abril de 2024

Japonvar/ MG

Total:    R$ 3.482.126,35
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