

Montes Claros/MG, 27 de janeiro de 2022.

## SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA

**Assunto:** Justificativa e parecer sobre Remanescente de obra;

**Tomada de Preços Nº:** 003/2019;

**Processo Licitatório Nº:** 073/2019;

**Contrato Nº:** 112/2019;

**Contratada:** CCONTRUTORA CASABLANCA LTDA;

**Objeto:** OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) MÓDULOS SANITÁRIOS COMPLETOS;

**Convênio FUNASA Nº:** 1174/2017 SICONV 854451

**Processo Nº:** 2100.017.033/2017-48

**Município/área:** Japonvar/MG

Prezados,

O Processo Licitatório 073/2019 tem como objeto a contratação de empresa para execução da Obra de Construção de 45 módulos sanitários completos em comunidades do município de Japonvar/MG. A realização da construção dos módulos é essencial para melhoria da infraestrutura e saneamento básico de pessoas carentes e sem recursos de comunidades do município.

Acontece que a empresa Contratada iniciou os serviços no ano da licitação e até o mês de março de 2020 fez a execução de um total de 9 módulos sanitários, assim como descrito nas duas medições pagas a empresa.

Porém, devido ao período de pandemia e posteriormente a crescente alta de valores dos insumos em comparação a época da licitação (2019), a empresa sessou seus serviços não executando mais nenhum módulo desde então.

Então, assim que o contrato chegou a seu final de vigência não houve interesse de prorrogação por parte da empresa, fazendo-se necessária uma atualização de custos e beneficiários.

Na atualização de beneficiários foi constatado que: alguns moradores tinham construído banheiros com mão de obra própria, não devendo mais ser contemplados, alguns moradores não mais residiam nos locais anteriormente levantados para recebimento e alguns moradores

infelizmente faleceram nesse espaço de tempo, portanto, uma nova lista foi levantada dos moradores com a necessidade da implantação do módulo sanitário.

Na atualização de valores e custos para execução dos módulos foi notória a diferença de valor, onde o custo anterior para a execução da empresa vencedora era de R\$ 7.205,59 (sete mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e agora, atualizados os preços foi para R\$ 14.994,82 (quatorze mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Em função dessa alta de valores e em comparação ao recurso disponibilizado, foi necessária uma redução na quantidade total de módulos sanitários, o que antes estava previsto 45 (quarenta e cinco) módulos, foi reduzido para 22 (vinte e dois) módulos, sendo que, dos 22 módulos, 9 já foram executados pela contratada, restando 13 (treze) módulos a serem implantados aos beneficiários.

EM RESUMO:

QTD. DE MÓDULOS PREVISTA: 45 UND.;

QTD. JÁ EXECUTADA: 9 UND.;

QTD. A SER EXECUTADA: 13 UND.

VALOR DO RECURSO: R\$ 325.000,00

VALOR PAGO A EMPRESA PELOS 9 MÓDULOS: R\$ 65.598,95

SALDO: R\$ 259.401,05

VALOR ATUALIZADO DE 1 UND. DE MÓDULO: R\$ 14.994,82

VALOR TOTAL DOS 13 MÓDULOS: R\$ 194.932,66

Assim como discriminado no resumo acima, de forma a concluir os serviços necessários, atender aos beneficiários com necessidade da melhoria e cumprir com o objeto de convênio vinculado a FUNASA, a Prefeitura Municipal de Japonvar encaminha, juntamente com este documento, o projeto e planilha atualizados dos módulos e a nova lista dos beneficiários, afim da habilitação para nova licitação do convênio.

As especificações dos itens em planilha quantitativa, da lista de beneficiários e o projeto executivo encontram-se anexos a este documento.

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

---

Gabriel Vinicius Martins

Engenheiro Civil – CREA 230.779/D