

Montes Claros/MG, 27 de janeiro de 2022.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Objeto: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES COMPLETAS, LIGADAS A TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO;

Convênio FUNASA Nº: 1174/2017 SICONV 854451

Processo Nº: 25100.017.033/2017-48

Município/área: Japonvar/MG

O resultado da análise da viabilidade técnica da continuidade da execução do objeto pactuado no Convênio n. 854451/2017 – FUNASA 1174/2017 MSD, Construção de Módulos Sanitários, é favorável, pois, o projeto foi desenvolvido para ser utilizado em localidades desprovidas de saneamento básico domiciliar, objetivando o atendimento das necessidades básicas de saneamento das famílias que foram contempladas, por meio de instalações hidrosanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares.

Até o presente momento, o Município conseguiu concluir 09 (nove) unidades de módulos sanitários, a empresa que foi contratada para execução alegou que houve alta de mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos materiais de construção, não tendo interesse dar prosseguimento com seu contrato firmado com o município. Diante desta alegação o município verificou que realmente os recursos pactuados não serão suficientes para conclusão do objeto do referido convênio, em virtude do tempo que a licitação foi realizada e ainda pelo fato do período de pandemia que acarretou na crescente alta de valores dos insumos e mão de obra em comparação a época da licitação (2019). Desta forma foi atualizada a Planilha Orçamentária com base nas tabelas SINAPI/SETOP, onde em função dessa alta de valores e em comparação ao recurso disponibilizado, foi necessária uma redução na quantidade total de módulos sanitários, o que antes estava previsto 45 (quarenta e cinco) módulos, foi reduzido para 22 (vinte e dois) módulos, sendo que, 9 (nove) já foram executados pela contratada, restando 13 (treze) a serem implantados aos beneficiários.

Diante desta necessidade de redução dos beneficiários foi solicitado do Setor de Vigilância Sanitária do município a inspeção *in loco* nas residências dos beneficiários da LENE inicial para

verificação da real situação. Após a realização do trabalho de campo feito pela Vigilância, foi constatada que algumas famílias já haviam construídos os banheiros, e algumas residências já se encontravam abandonadas, diante do resultado desta inspeção o município teve condições juntamente com o Conselho Municipal de Saúde de realizar a redução dos beneficiários, onde foram priorizadas as famílias mais necessitadas.

EM RESUMO:

QTD. DE MÓDULOS PREVISTA: 45 UND.;

QTD. JÁ EXECUTADA: 9 UND.;

QTD. A SER EXECUTADA: 13 UND.

VALOR DO RECURSO: R\$ 325.000,00

VALOR PAGO A EMPRESA PELOS 9 MÓDULOS: R\$ 65.598,95

SALDO: R\$ 259.401,05

VALOR ATUALIZADO DE 1 UND. DE MÓDULO: R\$ 14.994,82

VALOR TOTAL DOS 13 MÓDULOS: R\$ 194.932,66

Assim como discriminado no resumo acima, de forma a concluir os serviços necessários, e atender aos beneficiários com maior necessidade da melhoria, e cumprir com o objeto do convênio vinculado a FUNASA, foi atualizada a lista de beneficiários, onde serão contempladas 13 (treze) famílias.

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Gabriel Vinicius Martins
Engenheiro Civil – CREA 230.779/D