

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000235/2023

DATA DO REGISTRO: 20/04/2023

TÍTULO

Melhoramento de Vias Públicas

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

Razão social: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

CNPJ: 18.715.581/0001-03

Endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 4143

Bairro: Serra Verde

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 31.630-900

Telefone/FAX: (31) 3915-8260

E-mail do Setor de Convênios/Parceria: gabinete@infraestrutura.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: Pedro Bruno Barros de Souza

CPF: 069.xxx.xxx-08

CI/Órgao Exp.: *****

Cargo: Secretário

Endereço residencial: *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 7x.xxx-xx3

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail Pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE

DADOS DO CONVENENTE

Razão social: MUNICIPIO DE JAPONVAR

CNPJ: 01.612.476/0001-46

Endereço: RUA CURITIBA, 112

Bairro: CENTRO

Cidade: JAPONVAR

UF: MG

CEP: 39.335-000

Telefone/FAX: (38) 99912-4439

E-mail institucional: CONVENIOSJAPONVAR@GMAIL.COM

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: WELSON GONÇALVES DA SILVA

CPF: 033.xxx.xxx-50

CI/Órgao Exp.: *****

Cargo: Prefeito

Data de Vencimento do Mandato: 31/12/2024

Endereço residencial: *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

III - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1 - Repasse de Natureza Especial? NÃO

1.1 - Natureza Especial: -

1.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse: -

2 - Origem dos recursos: Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro - Emenda Parlamentar/Demanda - Contrapartida

2.1 - Parlamentar(es): SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000235/2023

DATA DO REGISTRO: 20/04/2023

2.2 - Contrapartida:

Tipo Contrapartida	Valor
Valor financeiro	R\$ 31.481,40

2.3 - Emenda Parlamentar/Demanda:

Responsável	Inciso - Emenda/Ano	Indicação Nº	Valor	Impositividade
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	S752 - 0/2023	116100	R\$ 300.000,00	Não
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	S752 - 0/2023	116752	R\$ 100.000,00	Não

2.4 - Dotação Orçamentária da Contrapartida Financeira:

08.01.02.15.451.0029.1007.44905100

3 - TIPO DE ATENDIMENTO			4 - VALOR			
Gênero	Categoria	Especificação	Concedente	Emenda	Interveniente	Contrapartida
REFORMA OU OBRA	Calçamento	Via Urbana	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.481,40

5 - Descrição e especificação completa do objeto a ser executado:

Execução de calçamento em pavimento intertravado em bloco sextavado em conformidade com os projetos e a planilha orçamentária, parte integrante dos autos.

5.1 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/ Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
Rua Montalvânia	0	Bairro Vila Comercial	39.335-000	JAPONVAR	Bairro Vila Comercial
Rua Lisboa	0	Bairro Vila Comercial	39.335-000	JAPONVAR	Bairro Vila Comercial
Rua Salinas	0	Bairro Vila Comercial	39.335-000	JAPONVAR	Bairro Vila Comercial

6 - Justificativa FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade do convênio de saída/parceria:

O calçamento com bloquetes sextavados das ruas Montalvânia, Salinas e Lisboa, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, são reivindicações antigas dos moradores que, vem sofrendo constantemente com a lama no período chuvoso e com a poeira no período de estiagem, que tende a causar doenças respiratórias. A falta de calçamento também prejudica, e muito, a trafegabilidade. Outro motivo é que, com esta obra haverá uma melhoria da infraestrutura do bairro e da cidade, oferecendo melhores condições de acesso para os munícipes, e também contribui para o desenvolvimento econômico e social do local.

7 - Pessoas beneficiadas diretamente

7.1 - Descrição: Famílias

7.2 - Quantidade: 50

8 - Proposta de vigência (dias corridos):

840

9 - Conta específica

9.1 - Banco:

BANCO DO BRASIL

9.2 - Agência bancária:

9.3 - Conta bancária:

9.4 - Praça bancária:

JAPONVAR

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000235/2023

DATA DO REGISTRO: 20/04/2023

12 - Equipe de contato do Conveniente:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

12.1 - NOME

12.2 - REGISTRO PROFISSIONAL

12.3 - TELEFONE

12.4 - E-MAIL

Lylian Madureira Maia

(38) 99912-4439

conveniosjaponvar@gmail.com

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1 - NOME

12.2 - REGISTRO PROFISSIONAL

12.3 - TELEFONE

12.4 - E-MAIL

Gildete Pereira César

(38) 99971-9370

conveniosjaponvar@gmail.com

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

12.1 - NOME

12.2 - REGISTRO PROFISSIONAL

12.3 - TELEFONE

12.4 - E-MAIL

Lwan Matheus Costa Souza

CREA/MG n. 255.542/D

(38) 99935-1803

projecarvalhoamaralengenharia@gmail.com

IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1 - ESPECIFICAÇÃO DA META: Calçamento em pavimento intertravado em bloco sextavado - Vias Urbanas

1.1 REFORMA OU OBRA - Calçamento - Via Urbana

ETAPA(S)

Duração
(Dias Corridos)

1.1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

30

1.1.2 - TERRAPLENAGEM

90

1.1.3 - CALÇAMENTO

90

1.1.4 - DRENAGEM PLUVIAL

90

V - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Serviço	un	1	R\$ 1.803,25	R\$ 1.803,25	1.1.1
2	TERRAPLENAGEM	Serviço	un	1	R\$ 29.680,23	R\$ 29.680,23	1.1.2
3	CALÇAMENTO	Serviço	un	1	R\$ 326.505,41	R\$ 326.505,41	1.1.3
4	DRENAGEM PLUVIAL	Serviço	un	1	R\$ 73.492,51	R\$ 73.492,51	1.1.4
TOTAL:						R\$ 431.481,40	

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000235/2023

DATA DO REGISTRO: 20/04/2023

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%CONVÊNIO	% LDO
Concedente	R\$ 0,00	0,00	-
Parlamentar/Demanda	R\$ 400.000,00	92,70	-
Interveniente	R\$ 0,00	0,00	-
Contrapartida	R\$ 31.481,40	7,30	7,87
Outras fontes	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 431.481,40	100.0%	7.87%

VI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Ano	Mês	Valor
2023	Maio	R\$ 400.000,00

CONVENENTE: MUNICIPIO DE JAPONVAR

Ano	TIPO DE CONTRAPARTIDA	Mês	Valor
2023	Financeiro	Maio	R\$ 31.481,40

VII - RESERVADO AO CONCEDENTE/OEEP

1 - Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	SIAFI do Convênio de Entrada	Valor
1301 15 451 071 4154 0001 4 4 40 42 01 0 15 1		R\$ 400.000,00

2 - Natureza Continuada: Não

VIII - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com o art.116 da Lei Federal nº 8.666/1993, com o Decreto nº 46.319/2013 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 004/2015, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica(s) e jurídica pelos setores competentes.

Responsável pela conferência do Plano de Trabalho

Carimbo de identificação _____
Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

Responsável Legal do Concedente

Carimbo de identificação _____
Data

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000235/2023

DATA DO REGISTRO: 20/04/2023



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#) por:

- **SILVIA GONÇALVES DOS SANTOS**, 061.xxx.xxx-33, como ENCAMINHADOR, em 26/04/2023 12:52:15,
- **WELSON GONÇALVES DA SILVA**, 033.xxx.xxx-50, como RESPONSÁVEL LEGAL, em 08/05/2023 17:30:11,
- **ADAIR CARLOS SOUZA SOARES**, 595.xxx.xxx-00, como ENCAMINHADOR, em 09/05/2023 08:07:03,
- **CAMILA SILVANA SOUZA E SILVA**, 105.xxx.xxx-57, como DIRETOR, em 09/05/2023 09:09:12,
- **RAFAEL DE FREITAS MORAIS**, 066.xxx.xxx-59, como ENCAMINHADOR, em 09/05/2023 10:16:49,
- **PEDRO BRUNO BARROS DE SOUZA**, 069.xxx.xxx-08, como RESPONSÁVEL LEGAL CONCEDENTE OU ADM PÚBLICO OEEP, em 09/05/2023 14:32:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link <https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=255063&ca=1310368280>, informando o código verificador **255063** e o código CRC **1310368280**

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 000235/2023

DATA DO REGISTRO: 20/04/2023

IX - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Conveniente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

Local

____/____/____

Data

Assinatura do Representante Legal do Conveniente

Nome Legível do Responsável Legal do Conveniente e
Nº do Documento de Identificação ou Carimbo