
OBRA

ENDEREÇO

VALOR MÁXIMO 

PROPOSTO:

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10

FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO

18.878,52R$         -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  

100,00%

42.319,85R$         -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  

100,00%

131.065,30R$       196.597,95R$  -R$               -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  

40,00% 60,00%

-R$                   -R$               146.827,95R$  -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  

100,00%

-R$                   -R$               16.451,25R$    -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  

100,00%

-R$                   -R$               30.406,42R$    121.625,67R$  91.219,25R$        60.812,84R$       -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  

10,00% 40,00% 30,00% 20,00%

-R$                   -R$               -R$               -R$               83.131,38R$        83.131,38R$       145.479,91R$     103.914,22R$      -R$                  -R$                  

20,00% 20,00% 35,00% 25,00%

-R$                   -R$               -R$               -R$               14.917,24R$        14.917,24R$       -R$                  44.751,71R$        59.668,94R$       14.917,24R$       

10,00% 10,00% 30,00% 40,00% 10,00%

-R$                   -R$               -R$               19.375,09R$    -R$                   19.375,09R$       19.375,09R$       -R$                  116.250,56R$     19.375,09R$       

10,00% 10,00% 10,00% 60,00% 10,00%

-R$                   -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                  -R$                  21.612,33R$        -R$                  21.612,33R$       

50,00% 50,00%

-R$                   -R$               -R$               36.187,78R$    -R$                   18.093,89R$       36.187,78R$       36.187,78R$        -R$                  54.281,67R$       

20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%

-R$                   -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  4.793,01R$         

100,00%

-R$                   -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  11.554,95R$       

100,00%

-R$                   -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  2.737,10R$         

100,00%

-R$                   -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  7.973,86R$         

100,00%

-R$                   -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  1.039,21R$         

100,00%

-R$                   -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  8.039,81R$         

100,00%

-R$                   -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  22.009,39R$       

100,00%

11.281,52R$         11.281,52R$    11.281,52R$    11.281,52R$    11.281,52R$        11.281,52R$       11.281,52R$       11.281,52R$        11.281,52R$       11.281,52R$       

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

203.545,19R$       207.879,47R$  204.967,14R$  188.470,06R$  200.549,39R$      207.611,95R$     212.324,30R$     217.747,55R$      187.201,02R$     179.615,18R$     

10,13% 10,34% 10,20% 9,38% 9,98% 10,33% 10,56% 10,83% 9,31% 8,94%

203.545,19R$       411.424,66R$  616.391,80R$  804.861,86R$  1.005.411,25R$   1.213.023,20R$  1.425.347,50R$  1.643.095,05R$   1.830.296,08R$  2.009.911,25R$  

10,13% 20,47% 30,67% 40,04% 50,02% 60,35% 70,92% 81,75% 91,06% 100,00%

2.009.911,26R$           

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 230.779 / D

GABRIEL VINICIUS MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL DE JAPONVAR - MG

WELSON GONÇALVES DA SILVA

RUA CINCO, S/N, VILA MARIANA

UBS PADRÃO SES TIPO I ALVENARIA

2.009.911,26R$                                                            PRAZO DA OBRA: 10 MESES

TOTAIS MENSAIS

16.0 CFTV 1.039,21R$                  

12.0 PCIP 4.793,01R$                  

8.0 ESQUADRIAS 149.172,35R$              

4.0 ALVENARIA - VEDAÇÃO 146.827,95R$              

100,00%

TOTAL ACUMULADO 100,00%

TOTAL

18.0 DIVERSOS E LIMPEZA 22.009,39R$                1,10% 100,00%

19.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 112.815,20R$              5,61% 100,00%

0,05% 100,00%

17.0 MOBILIÁRIO 8.039,81R$                  0,40% 100,00%

14.0 CLIMATIZAÇÃO 2.737,10R$                  0,14% 100,00%

15.0 COMUNICAÇÃO VISUAL 7.973,86R$                  0,40% 100,00%

0,24% 100,00%

13.0 REDE DE AR COMPRIMIDO 11.554,95R$                0,57% 100,00%

10.0 SPDA 43.224,65R$                2,15% 100,00%

11.0
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
180.938,91R$              9,00% 100,00%

7,42% 100,00%

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 193.750,94R$              9,64% 100,00%

6.0 COBERTURA 304.064,18R$              15,13% 100,00%

7.0
REVESTIMENTOS- PISOS, 

PAREDES E TETOS
415.656,88R$              20,68% 100,00%

7,31% 100,00%

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 16.451,25R$                0,82% 100,00%

2.0
MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE 

OBRAS
42.319,85R$                2,11% 100,00%

3.0 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 327.663,25R$              16,30% 100,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

28/09/2023

ITEM SERVIÇO VALOR POR ETAPA PESO TOTAL

1.0 PROJETOS COMPLEMENTARES 18.878,52R$                0,94% 100,00%
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