
% R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,36 R$ 1.703,42 100,00 R$ 1.703,42 100,00

2 RECAPEAMENTO 50,52 R$ 236.247,94 40,00 R$ 94.499,18 30,00 R$ 70.874,38 30,00 R$ 70.874,38 100,00

3 TAPA BURACO 5,52 R$ 25.823,47 100,00 R$ 25.823,47 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO 39,09 R$ 182.836,58 20,00 R$ 36.567,32 40,00 R$ 73.134,63 40,00 R$ 73.134,63 100,00

5 MEIO-FIO E SARJETA 4,50 R$ 21.065,31 50,00 R$ 10.532,66 50,00 R$ 10.532,65 100,00

33,91 R$ 158.593,39 33,04 R$ 154.541,67 33,04 R$ 154.541,66

33,91 R$ 158.593,39 66,96 R$ 313.135,06 100,00 R$ 467.676,72

ITEM ERI % VALR (R$)
M  M  M  Total parcela

R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG

R$ 1.703,42

R$ 236.247,94

R$ 25.823,47

R$ 182.836,58

R$ 21.065,31

R$ 467.676,72
R$ 467.676,72
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