
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

100,00% 100,00' %'

11.500,42 11.500,42
50,00% 50,00% 100,00' %'

80.809,88 80.809,88 161.619,76
100,00% 100,00' %'

86.238,97 86.238,97
100,00% 100,00' %'

32.140,32 32.140,32
92.310,30 80.809,88 118.379,29

92.310,30 173.120,18 291.499,47

GABRIEL VINICIUS MARTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR-MG

ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D-MG

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.500,42

2 PAVIMENTAÇÃO 161.619,76

291.499,47 291.499,47

3 MEIO-FIO E DRENAGEM 86.238,97

4 SINALIZAÇÃO 32.140,32
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