CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAQAO ASFALTICO EM CBUQ - DATA : 22/06/2021 L.S. Hora: 0,00%
JAPONVAR/MG - PROJETO 1440 BDI : 28,29% L.S.Més: 0,00%
m—““'l DESCRIGAO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ - FONTE VERSAO REF.
== C A == - JAPONVARIMS SETOP 2020/09 - Norte COM DESONERAGCAO 01/2021
11} J1T] LOCAL: MUNICIPIO DE JAPONVAR/MG CORINBEIES PROHRIAS
CARVALIIO AMARAL DNGENTIARIA | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR
RESPONSAVEL GABRIEL VINICIUS MARTINS
TECNICO:
CREA/MG: 230.779/D - MG
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
L RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ DA RUA 191.203.95 o0.,00% 50.,00% 100,00 %
BOA VISTA E DA AVENIDA BELO HORIZONTE ) ! 95.601,98 95.601,98 191.203,95
) PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ DA RUA A 131.366.06 50,00% 50,00% 100,00' %'
E DA AVENIDA BELO HORIZONTE R 65.683,03 65.683,03 131.366,06
95.601,98 161.285,01 65.683,03
2N 95.601,98 256.886,98| 322.570,01 2S00

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D-MG

PREFEITUA MUNICIPAL DE JAPONVAR -MG




