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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

002000/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22

1. CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO  288.191,22 % Período: 14,60% 52,70% 32,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  11.155,50 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.393,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA  439,22 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA  34.748,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESTRUTURA METÁLICA  148.158,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ACABAMENTOS DA ESTRUTURA METÁLICA  83.388,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. URBANIZAÇÃO  6.907,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,60% 52,70% 32,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 41.950,67 151.410,41 93.944,92 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 129,25 466,52 289,45 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.079,92 151.876,93 94.234,37 - - - - - - - - - 

%: 14,60% 67,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 41.950,67 193.361,08 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 129,25 595,77 885,22 885,22 885,22 885,22 885,22 885,22 885,22 885,22 885,22 885,22 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.079,92 193.956,85 288.191,22 288.191,22 288.191,22 288.191,22 288.191,22 288.191,22 288.191,22 288.191,22 288.191,22 288.191,22 

Local Responsável Técnico

Nome: GABRIEL VINICIUS MARTINS

CREA/CAU: 230.779-D

Data ART/RRT: MG20210177563

quinta-feira, 7 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE JAPONVAR/MG

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVARPÓRTICO

JAPONVAR/MG

01071164-89

Total:    R$ 288.191,22

Item Descrição
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