CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ESCOLA CEMEI MENINO JESUS [SRE:
MUNICIPIO / DISTRITO: COMUNIDADE DE NOVA MINDA, MUNICIPIO DE JAPONVAR-MG [ENDERECO:
SERVICOS: Construgiio de duadra polleseepn, 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 720 DIAS 50 DIAS 780 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
" VALOR* |
TEm DESCRIGAO VALOR BDI % INC. % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALACAO DOSSERVICOS |1 195 57 | 12.465,35 2,19%|  100,00%| 12.46535
DE ENGENHARIA
3 TRABALHOS EM TERRA 573198 | 7.006,20 1,23% 5,00% 35031 6500%|  4.554,03 30,00%|  2.101,86
SONDAGEM, FUNDAGOES,
4 MUROS £ CONTENCOES 46.524,29 | 56.866,64 9,98% 7,00%|  3.980,67, 30,00%| 17.059,99 63,00%| 3582599
s SUPERESTRUTURA 26.056,12 | 31.848,39 5,59% 1500%|  4.777,26 40,00%| _12.73936 45,00%| 14.331,78
6 ALVENARIA 12.532,94 | 1531901 2,69% 2,00% 306,38 58,00%|  8.88502 40,00%|  6.127,60
7 COBERTURA E FORRO 812872 | 9.93573 1,74% 50,00%|  4.967,87 50,00%|  4.967,87
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS | 9.419,08 | 11.512,94 2,02% 3500%|  4.029,53 10,00%|  1.151,29 10,00%|  1.151,29 20,00%| 230259 20,00%| 230259 5,00% 575,65
9 INSTALACOES SANITARIAS 10.480,88 | 12.810,78 2,25% 10,00%|  1.281,08 10,00%|  1.281,08 10,00%|  1.281,08 3500%|  4.483,77 20,00%|  2.562,16 5,00% 640,54 10,00%|  1.281,08
10 [INSTALACAO ELETRICA 15.618,80 | 19.090,86 335% 10,00%| _ 1.909,09 10,00%|  1.909,09 10,00%| _ 1.909,09 35,00%| _ 6.681,80 20,00%| _3.818,17 5,00% 954,54 10,00%| _ 1.909,09
12 |ESQUADRIAS METALICAS 3.832,82 | 4.684,85 0,82% 3500%|  1.639,70 3500%|  1.639,70 30,00%| 140546
13 |FERRAGENS 9.61885 | 11.757,11 2,06% 40,00%| 470285 60,00%|  7.054,27
14 |REVESTIMENTO 18.64336 | 22.787,78 4,00% 35,00%| _ 7.975,72 35,00%|  7.975,72 30,00%| _ 6.83633
15 |PISOS E RODAPES 19.632,92 | 23.997,32 4,21% 3500%|  8.399,06 3500%|  8.399,06 30,00%|  7.199,20
17 |PINTURA 9.557,05 | 11.681,59 2,05% 10,00%|  1.168,16 6500%|  7.593,03 25,00%| 2.920,40|
1 |BANCADAS, PRATELEIRASE 84,59 103,40 0,02% 50,00% 51,70 50,00% 51,70
DIVISORIAS
20 |QUADRA 242.738,68 | 296.699,48 52,06% 1,00%|  2.966,99 7,00%| _20.768,96 2500%| 74.174,87 2500%| 74.174,87 20,00%| 59.339,90 10,00%|  29.669,95 800%| 23.73596 4,00%| 11.867,98
23 |LIMPEZA 4.257,8 | 520367 091% 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 58,00%|  3.018,13
LEVANTAMENTOS, E
2| oETos 12.782,15 | 15.968,74 2,80% 50,00%|  7.984,37 50,00%|  7.98437
26 |OUTROS 114,24 139,64 0,02% 100,00% 139,64
TOTAL MENSAL 4,35%| _24.780,69 519%| 20,598,309 7.23%| _41.201,22 7.36%| _41.963,16 17,14%|_ 97.695,51. 17,76%| 101.187,75 16,59%| _ 94.514,63 11,44%| _ 65.210,89 7,62%| _43.419,87 4,28%| 24.368,85 1,04%| _ 5.938,53
TOTAL ACUMULADO 465.953,01 | 569.879,48 | 100,00% 4,35%| _24.780,69 9,54%|  54.379,08 16,77%| _ 95.580,30 24,14%]|_137.543,46 41,28%]|_235.238,97 59,03%| 336.426,72 75,62%|_430.941,35 87,06%| 496.152,24 94,68%| 539.572,10 98,96%| 563.940,95] _ 100,00%] 569, 79,43|
LOCAL / DATA: JAPONVAR, 18/11/2021
RESPONSAVEL TECNICO: GABRIEL VINICIUS MARTINS, CREA 230.779/D-MG |
REPRESENTANTE LEGAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR |
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