
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

100,00% 100,00' %'

1.584,00 1.584,00

100,00% 100,00' %'

1.584,00 1.584,00

35,16% 34,91% 29,93% 100,00' %'

37.666,88 37.395,20 32.053,01 107.115,09

35,15% 34,92% 29,93% 100,00' %'

23.036,00 22.888,37 19.618,63 65.543,00

35,20% 34,89% 29,91% 100,00' %'

3.625,82 3.594,32 3.080,80 10.300,94

35,19% 34,90% 29,91% 100,00' %'

11.005,06 10.912,51 9.353,57 31.271,14

35,18% 34,90% 29,92% 100,00' %'

49.331,26 48.934,36 41.943,71 140.209,33

35,18% 34,90% 29,92% 100,00' %'

11.352,47 11.263,11 9.654,09 32.269,67

35,18% 34,90% 29,92% 100,00' %'

7.013,48 6.958,54 5.964,46 19.936,48

35,18% 34,90% 29,92% 100,00' %'

20.610,86 20.449,08 17.527,79 58.587,73

35,19% 34,90% 29,91% 100,00' %'

6.443,57 6.389,37 5.476,59 18.309,53

35,21% 34,88% 29,91% 100,00' %'

3.910,88 3.874,26 3.320,78 11.105,92

88.582,14 86.329,56 73.996,71

88.582,14 174.911,70 248.908,41

GABRIEL VINICIUS MARTINS

ENG. CIVIL- CREA 230.779/D

1 SERVIÇO PRELIMINAR 1.584,00

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 

20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

1.584,00

2 COMUNIDADE AGUA BRANCA 107.115,09

2.1 RUA 1 65.543,00

2.2 RUA 2 10.300,94

2.3 RUA 3/ ROTATÓRIA 31.271,14

3 COMUNIDADE PAU PRETO 140.209,33

3.1 TRECHO 1 32.269,67

3.2 TRECHO 2 19.936,48

3.3 TRECHO 3 58.587,73

248.908,42 248.908,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG

3.4 TRECHO 4 18.309,53

3.5 TRECHO 4 LATERAL 11.105,92


