
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

100,00% 100,00' %'

1.537,21 1.537,21

100,00% 100,00' %'

1.537,21 1.537,21

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

42.454,84 42.454,84 36.389,86 121.299,54

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

11.076,51 11.076,51 9.494,15 31.647,17

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

20.561,93 20.561,93 17.624,51 58.748,36

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

3.374,14 3.374,14 2.892,12 9.640,40

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

3.153,12 3.153,12 2.702,67 9.008,90

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

4.289,15 4.289,15 3.676,41 12.254,71

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

46.343,02 46.343,02 39.722,59 132.408,64

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

17.011,37 17.011,37 14.581,17 48.603,91

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

4.945,44 4.945,44 4.238,95 14.129,82

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

18.783,44 18.783,44 16.100,09 53.666,96

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

5.602,78 5.602,78 4.802,39 16.007,95

90.335,07 88.797,86 76.112,45

90.335,07 179.132,94 255.245,39

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.537,21

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA 

GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 

3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM 

METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 

PINTADAS

1.537,21

2 VILA SÃO CRISTÓVÃO 121.299,54

2.1 TRECHO 1- VILA SÃO CRISTÓVÃO 31.647,17

2.2 TRECHO 2- VILA SÃO CRISTÓVÃO 58.748,36

2.3 TRECHO 3- VILA SÃO CRISTÓVÃO 9.640,40

2.4 TRECHO 4- VILA SÃO CRISTÓVÃO 9.008,90

2.5 TRECHO 5- VILA SÃO CRISTÓVÃO 12.254,71

3 BARRA DE LAGOINHA 132.408,64

3.1 TRECHO 1- BARRA DE LAGOINHA 48.603,91

GABRIEL VINICIUS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR-MG 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 230.779/D

3.2 TRECHO 2- BARRA DE LAGOINHA 14.129,82

3.3 TRECHO 3- BARRA DE LAGOINHA 53.666,96

3.4 TRECHO 4- BARRA DE LAGOINHA 16.007,95

255.245,39 255.245,39
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