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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$6.007,87 R$4.668,51 R$4.668,51 R$0,00 R$0,00 R$4.668,51

1.1 SETOP PRE-LIM-005 LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA M² 988,14 R$3,60 R$4,67 R$4.614,61 988,14 R$3,63 R$3.586,95 988,14 R$3.586,95 R$0,00 R$0,00 988,14 VERDADEIRO R$3.586,95

1.2 SETOP IIO-PLA-005
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

(3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO
U 1,00 R$1.073,06 R$1.393,26 R$1.393,26 1,00 R$1.081,56 R$1.081,56 1,00 R$1.081,56 R$0,00 R$0,00 1,00 VERDADEIRO R$1.081,56

2.0 LOCAÇÃO DA OBRA R$7.481,72 R$5.805,68 R$5.805,68 R$0,00 R$0,00 R$5.805,68

2.1 SETOP LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M² 863,94 R$6,67 R$8,66 R$7.481,72 863,94 R$6,72 R$5.805,68 863,94 R$5.805,68 R$0,00 R$0,00 863,94 VERDADEIRO R$5.805,68

3.0 TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA R$812,02 R$630,42 R$630,41 R$0,00 R$0,00 R$630,41

3.1 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M³ 7,21 R$40,77 R$52,94 R$381,70 7,21 R$41,09 R$296,26 7,21 R$296,26 R$0,00 R$0,00 7,21 VERDADEIRO R$296,26

3.2 SETOP TER-API-005 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M² 24,04 R$13,79 R$17,90 R$430,32 24,04 R$13,90 R$334,16 24,04 R$334,16 R$0,00 R$0,00 24,04 VERDADEIRO R$334,16

4.0 PISOS R$77.582,01 R$60.227,75 R$0,00 R$60.228,01 R$0,00 R$60.228,01

4.1 SETOP FUN-LAS-010 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M³ 42,30 R$98,65 R$128,09 R$5.418,21 42,30 R$99,43 R$4.205,89 R$0,00 42,30 R$4.205,89 R$0,00 42,30 VERDADEIRO R$4.205,89

4.2 SETOP PIS-LAJ-025
LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE 

TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO
M² 846,00 R$65,70 R$85,30 R$72.163,80 846,00 R$66,22 R$56.021,86 R$0,00 846,00 R$56.022,12 R$0,00 846,00 VERDADEIRO R$56.022,12

5.0 ALVENARIA E DIVISÕES R$10.533,51 R$8.177,41 R$7.345,82 R$831,60 R$0,00 R$8.177,42

5.1 SETOP ALV-EST-025
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO 

ESP=0.15M
M² 48,08 R$72,97 R$94,74 R$4.555,10 48,08 R$73,55 R$3.536,28 48,08 R$3.536,28 R$0,00 R$0,00 48,08 VERDADEIRO R$3.536,28

5.2 SETOP ALV-EST-010
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA E ARMAÇÃO 

ESP=0.15M
M³ 8,00 R$120,97 R$157,07 R$1.256,56 8,00 R$121,93 R$975,44 8,00 R$975,44 R$0,00 R$0,00 8,00 VERDADEIRO R$975,44

5.3 SETOP ALV-TIJ-030 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 15 CM, A REVESTIR M² 88,16 R$41,25 R$53,56 R$4.721,85 88,16 R$41,58 R$3.665,69 68,16 R$2.834,09 20,00 R$831,60 R$0,00 88,16 VERDADEIRO R$3.665,69

6.0 REVESTIMENTOS R$8.911,64 R$6.918,24 R$0,00 R$6.918,25 R$0,00 R$6.918,25

6.1 SETOP REV-CHA-005 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER M² 209,39 R$5,27 R$6,84 R$1.432,23 209,39 R$5,31 R$1.111,86 R$0,00 209,39 R$1.111,86 R$0,00 209,39 VERDADEIRO R$1.111,86

6.2 SETOP REV-REB-005 REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA M² 209,39 R$27,51 R$35,72 R$7.479,41 209,39 R$27,73 R$5.806,38 R$0,00 209,39 R$5.806,38 R$0,00 209,39 VERDADEIRO R$5.806,38

7.0 PINTURA R$14.835,38 R$11.514,44 R$0,00 R$0,00 R$11.514,43 R$11.514,43

7.1 SETOP PIN-LAT-005 PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA M² 209,39 R$10,42 R$13,53 R$2.833,05 209,39 R$10,50 R$2.198,60 R$0,00 R$0,00 209,39 R$2.198,60 209,39 VERDADEIRO R$2.198,60

7.2 SETOP PIN-ACR-035 PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA M² 640,00 R$11,87 R$15,41 R$9.862,40 640,00 R$11,96 R$7.654,40 R$0,00 R$0,00 640,00 R$7.654,40 640,00 VERDADEIRO R$7.654,40

7.3 SETOP PIN-ACR-030 PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA M 443,05 R$3,72 R$4,83 R$2.139,93 443,05 R$3,75 R$1.661,44 R$0,00 R$0,00 443,05 R$1.661,44 443,05 VERDADEIRO R$1.661,44

8.0 ALAMBRADO R$17.954,14 R$13.937,43 R$0,00 R$0,00 R$13.937,42 R$13.937,42

8.1 SETOP SER-ALA-010

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", 

ALT. = 1,00 M

M² 95,20 R$127,93 R$166,10 R$15.812,72 95,20 R$128,94 R$12.275,09 R$0,00 R$0,00 95,20 R$12.275,09 95,20 VERDADEIRO R$12.275,09

8.2 SETOP SER-POR-075 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/ TELA FIO 12 # 1/2 M² 4,80 R$343,60 R$446,13 R$2.141,42 4,80 R$346,32 R$1.662,34 R$0,00 R$0,00 4,80 R$1.662,34 4,80 VERDADEIRO R$1.662,34

9.0 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS R$5.681,97 R$4.410,78 R$0,00 R$0,00 R$4.410,78 R$4.410,78

9.1 SETOP EQP-ESP-005 TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA U 2,00 R$611,25 R$793,65 R$1.587,30 2,00 R$616,09 R$1.232,18 R$0,00 R$0,00 2,00 R$1.232,18 2,00 VERDADEIRO R$1.232,18

9.2 SETOP EQP-ESP-020 REDE DE VÔLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL CJ 1,00 R$495,00 R$642,71 R$642,71 1,00 R$498,92 R$498,92 R$0,00 R$0,00 1,00 R$498,92 1,00 VERDADEIRO R$498,92

9.3 SETOP EQP-ESP-030 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO U 2,00 R$1.329,31 R$1.725,98 R$3.451,96 2,00 R$1.339,84 R$2.679,68 R$0,00 R$0,00 2,00 R$2.679,68 2,00 VERDADEIRO R$2.679,68

10.0 LIMPEZA GERAL DE OBRA R$4.578,88 R$3.550,79 R$0,00 R$0,00 R$3.550,79 R$3.550,79

10.1 SETOP LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA M² 863,94 R$4,08 R$5,30 R$4.578,88 863,94 R$4,11 R$3.550,79 R$0,00 R$0,00 863,94 R$3.550,79 863,94 VERDADEIRO R$3.550,79

R$154.379,24 R$119.841,44 1ª med. R$18.450,42 2ª med. R$67.977,85 3ª med. R$33.413,43 R$119.841,70
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*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA PLANILHA APROVADA.
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