
ITEM EI VAL ($) M  M  M  Total parcela

100,00% 100,00' %'

2.033,91 2.033,91

100,00% 100,00' %'

1.376,35 1.376,35

50,00% 50,00% 100,00' %'

3.845,58 3.845,57 7.691,15

50,00% 50,00% 100,00' %'

2.923,53 2.923,52 5.847,05

50,00% 50,00% 100,00' %'

12.847,66 12.847,65 25.695,31

50,00% 50,00% 100,00' %'

2.448,53 2.448,52 4.897,05

50,00% 50,00% 100,00' %'

6.033,56 6.033,56 12.067,12

50,00% 50,00% 100,00' %'

7.108,34 7.108,34 14.216,68

100,00% 100,00' %'

11.358,68 11.358,68

50,00% 50,00% 100,00' %'

2.468,23 2.468,21 4.936,44

100,00% 100,00' %'

656,57 656,57

10.179,37 37.675,41 42.921,54

10.179,36 47.854,78 90.776,32

LOCAL E DATA: JAPONVAR/MG, JANEIRO DE 2023.

 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.033,91

 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1.376,35

 INFRAESTRUTURA 7.691,15

4 SUPERESTRUTURA 5.847,05

5 ALVENARIA E ACABAMENTO 25.695,31

6 PISO 4.897,05

7 PINTURA 12.067,12

8 COBERTURA 14.216,68

90.776,31

9 ESQUADRIA 11.358,68

0 PLATAFORMA 4.936,44

GABRIEL VINICIUS MARTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JAPONVAR/MGENGENHEIRO CIVIL 230.779/D - MG

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 656,57

90.776,
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