CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

MUNICIPIO / DISTRITO: JAPONVAR/MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA : ESCOLA MUNICIPAL AUREA RODRIGUES AGUIAR

|ENDERECO: COMUNIDADE DE SAO CRISTOVAO

SERVICOS: Construcéo de quadra poliesportiva.
x VALOR + 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
ITEM VALOR % INC..
DESCRIGAO BDI % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALAGAO DOS SERVICOS 10.198,27 12.465,35 2,19% 100,00% 12.465,35
DE ENGENHARIA
3 TRABALHOS EM TERRA 5.731,98 7.006,20 1,23% 5,00% 350,31 65,00% 4.554,03 30,00% 2.101,86
SONDAGEM, FUNDAGOES,
4 = 46.524,2 866,64 X 7, .980,67 X 17.059, , 825,
MUROS E CONTENCOES 6.5, 9 56.866,6: 9,98% 00% 3.980,6° 30,00% 059,99 63,00% 35.825,99
5 SUPERESTRUTURA 26.056,12 31.848,39 5,59% 15,00% 4.777,26 40,00% 12.739,36 45,00% 14.331,78
6 ALVENARIA 12.532,94 15.319,01 2,69% 2,00% 306,38 58,00% 8.885,02 40,00% 6.127,60'
7 COBERTURA E FORRO 8.128,72 9.935,73 1,74% 50,00% 4.967,87 50,00% 4.967,87
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 9.419,08 11.512,94 2,02% 35,00% 4.029,53 10,00% 1.151,29 10,00% 1.151,29 20,00% 2.302,59 20,00% 2.302,59 5,00% 575,65
9 INSTALACOES SANITARIAS 10.480,88 12.810,78 2,25% 10,00% 1.281,08 10,00% 1.281,08 10,00% 1.281,08 35,00% 4.483,77 20,00% 2.562,16 5,00% 640,54 10,00% 1.281,08
10 INSTALACAO ELETRICA 15.618,80 19.090,86 3,35% 10,00% 1.909,09 10,00% 1.909,09 10,00% 1.909,09 35,00% 6.681,80 20,00% 3.818,17 5,00% 954,54 10,00% 1.909,09
12 ESQUADRIAS METALICAS 3.832,82 4.684,85 0,82% 35,00% 1.639,70 35,00% 1.639,70 30,00% 1.405,46
13 FERRAGENS 9.618,85 | 11.757,11 2,06% 20,00%| _ 4.702,85 60,00%| _ 7.054,27
14 REVESTIMENTO 18.643,36 22.787,78 4,00% 35,00% 7.975,72 35,00% 7.975,72 30,00% 6.836,33
15 PISOS E RODAPES 19.632,92 23.997,32 4,21% 35,00% 8.399,06 35,00% 8.399,06 30,00% 7.199,20
17 PINTURA 9.557,05_| 11.681,59 2,05% 10,00% 1.168,16 65,00%| _ 7.593,03 25,00% 2.920,40
18 BANC/}DAS' PRATELEIRAS E 84,59 103,40 0,02% 50,00% 51,70 50,00% 51,70
DIVISORIAS
20 QUADRA 242.738,68 | 296.699,48 52,06% 1,00% 2.966,99 7,00%| _ 20.768,96 25,00%| _ 74.174,87 25,00%| _ 74.174,87 20,00%| _ 59.339,90 10,00%| _ 29.669,95 8,00%|  23.73596 4,00%|  11.867,98
23 LIMPEZA 4.257,28 5.203,67 0,91% 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 6,00% 312,22 58,00% 3.018,13
LEVANTAMENTOS, E
’ 782, 968, 2 X 984, X 984,
24 PROJETOS 12.782,15 15.968,74 2,80% 50,00% 7.984,37] 50,00% 7.984,37'
26 OUTROS 114,24 139,64 0,02% 100,00% 139,64
TOTAL MENSAL 4,35% 24.780,69 5,19% 29.598,39 7,23% 41.201,22 7,36%| 41.963,16 17,14% 97.695,51 17,76%| 101.187,75 16,59% 94.514,63 11,44% 65.210,89 7,62% 43.419,87 4,28% 24.368,85 1,04% 5.938,53
TOTAL ACUMULADO 465.953,01 | 569.879,48 100,00% 4,35%| 24.780,69 9,54%| 54.379,08 16,77%| 95.580,30 24,14%| 137.543,46 41,28%| 235.238,97 59,03%| 336.426,72 75,62%| 430.941,35 87,06%| 496.152,24 94,68%| 539.572,10 98,96%| 563.940,95 100,00%| 569.879,48
LOCAL / D/ JAPONVAR- 04/04/2022
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