PLANO DE APLICACAO

DURACAO DESEMBOLSO
TEm MACROETAPA EM DIAS DA ATIVIDADE
1 |INSTALAGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 30 12.465,35
3 |TRABALHOS EM TERRA 90 7.006,20
4 SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E 90 56.866,64
CONTENCOES

5 [SUPERESTRUTURA 90 31.848,39
6 |ALVENARIA 90 15.319,01
7 |COBERTURA E FORRO 60 9.935,73
8 |INSTALACOES HIDRAULICAS 180 11.512,94
9 |INSTALACOES SANITARIAS 210 12.810,78
10 |INSTALACAO ELETRICA 210 19.090,86
12 [ESQUADRIAS METALICAS 90 4.684,85
13 [FERRAGENS 60 11.757,11
14 [REVESTIMENTO 90 22.787,78
15 [PISOS E RODAPES 90 23.997,32
17 [PINTURA 90 11.681,59
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 60 103,40
20 |QUADRA 240 296.699,48
23 |LIMPEZA 240 5.203,67
24 [LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 60 15.968,74
26 [OUTROS 30 139,64

TOTAL ACUMULADO 569.879,48
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