CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAGAO E URBANIZAGCAO DOS CANTEIROS - MGC E BR DATA : 06/07/2023 BDI : 28,29%
135. JAPONVAR-MG FONTE VERSAO HORA MES REF.
ﬂll DESCRIGAO: PROJETOS EXECUTIVOS, BDI, PLANILHA ORGAMENTARIA, DERMG  2022/04 COM DESONERACAO pr—
I CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS
NECESSARIOS PARA A "REVITALIZACAO E URBANIZACAO DOS ORSE 2022/09 111.51% 69,89% 12/2022
CARVALHO AMARAL CANTEIROS - MGC E BR 135, JAPONVAR-MG". PRJ 2019 SBC 2023/04 - Belo Horizonte 116,57% 04/2023
LOCAL: MGC E BR-135 JAPONVAR - MG SETOP  2022/10 - Norte COM DESONERAGAO  85,81% 49,50% 12/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR - MG SINAPI 2022/11 COM DESONERAGAO 86,73% 49,78% 12/2022
Composigoe PROPRIA 0,00% 0,00%
CONTROLE: PR-2019
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Total parcela
100,00% 100,00' %'
SERVICOS PRELIMINARES 1.685,55 2 -
1.685,55 1.685,55
. 100,00% 100,00' %'
DEMOLICAO 8.696,67 - ~
8.696,67 8.696,67
1 % 1 ' %'
TERRAPLENAGEM 786,39 00,00% 00,00 %
786,39 786,39
R 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'
PISOS E URBANIZAGAO 759.351,84 2 - - - -
227.805,55| 227.805,55| 151.870,37| 151.870,37 759.351,84
) 0 50,00% ,00' %'
MOBILIARIOS 31.883,10 50,00% - 100,00° %
15.941,55 15.941,55 31.883,10
_ 50,00% 50,00% 100,00' %'
ILUMINACAO 274.305,41 . - -
137.152,71 137.152,70| 274.305,41
9 9 20,00% ,00' %'
MEIO-FIO 145.661.74 40,00% 40,00% o 100,00' %
58.264,70 58.264,70 29.132,34| 145.661,74
100,00% 100,00' %'
ACESSIBILIDADE 5.585,05 > 00,00 %
5.585,05 5.585,05
238.974,16| 227.805,55| 210.135,07| 363.229,33 187.811,64
1.227.955,75 1.227.955,75
238.974,16| 466.779,71| 676.914,78| 1.040.144,11 1.227.955,75
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