
VALOR DO 

CONVÊNIO:
R$ 431.481,40 DOC Nº: 04/04

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0,42% 100,00%

Financeiro R$1.803,25 R$1.803,25

Físico % 6,88% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro R$29.680,23 R$5.936,05 R$11.872,09 R$11.872,09

Físico % 75,67% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro R$326.505,41 R$65.301,08 R$130.602,16 R$130.602,16

Físico % 17,03% 30,00% 35,00% 35,00%

Financeiro R$73.492,51 R$22.047,75 R$25.722,38 R$25.722,38

Físico % 93,12% 22,04% 38,98% 38,98%

Financeiro R$431.481,40 R$95.088,13 R$168.196,63 R$168.196,63

Lwan Matheus Costa Souza

Engenheiro Civil - CREA: 255.542/D

Welson Gonçalves Da Silva

Prefeito Municipal de Japonvar

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

4.0 DRENAGEM PLUVIAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0 CALÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG

OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO.

LOCAL: RUA MONTALVANIA, RUA SALINAS E RUA LISBOA - BAIRRO VILA COMERCIAL, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.
PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

2.0 TERRAPLENAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade
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