SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA UBS PADRAO SES TIPO | ALVENARIA
ENDERECO RUA CINCO, S/N, VILA MARIANA
VALOR MAXIMO
R 2.009.911,2 PRAZO DA OBRA: 10 MESE 28/09/202
S Jodpiiing $ 009.911,26 ODAO 0 MESES 8/09/2023
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10
ITEM ERVI VALOR POR ETAPA PESO TOTAL
SERVICO ORPO FINANCEIRO | FINANCEIRO | FINANCEIRO | FINANCEIRO | FINANCEIRO | FINANCEIRO | FINANCEIRO | FINANCEIRO | FINANCEIRO | FINANCEIRO soTOo
10 |PROJETOS COMPLEMENTARES | R$ 18.878,52 | B8 181'23%23/ 25 = [k - |R$ - RS = |[RE - RS =& = |[RE = |[KE =1 0,04% | 100,00%
,00%
MOBILIZACAO - CANTEIRO DE RS 42.319.85 | R$ ~ [rs ~ [rs ~ R ~ [rs ~ [rs — R ~ R S : . .
20 [9oBRL R$ 42.319,85 T 2,11% | 100,00%
" RS 131.065,30 | R$ 196.597,95 | R$ ~ |rs R ~ |rs ~ |rs R S — |rs B ; N
30 |FUNDACAO E ESTRUTURA R$ 327.663,25 T 20 s00 16,30%| 100,00%
40 |ALVENARIA - VEDACAO R$ 146.827,95 | RS - |R$ - |RS$ 1461'357635/ R = IR = JIRE = IGE SRS = JIRE = IIRE = | 731% | 100,00%
,00%
50 |IMPERMEABILIZACAO R$ 16.451,25 | R® - |R$ - RS 161'3210'505/ R4 = = = |lIRE = = = |lIRE = |lIRE = |l = | 0,82% | 100,00%
,00%
RS ~ [rs | RS _30.406,42 | RS 121.625,67 | RS 91.219.25 | RS 60.812,84 | R$ R S — |rs B ) N
6.0 |COBERTURA R$ 304.064,18 o e e S 15,13%| 100,00%
REVESTIMENTOS- PISOS, RS | rs | rs - | rs - | RS 8313138 | RS 83.131,38 | RS 145479,91 | R§ 103.914.22 | RS S : . N
70 |pAREDES E TETOS RS 415.656,88 20,00% 20.00% 35,00% 25,00% 2068%| 100,00%
RS S R ~ [rs | RS 149174 | RS 1491724 | RS ~ | RS 4475171 | RS 50.668,94 | RS 14.917,24
. R 149172 : * : : 24 | 7 420 | 100,00%
8.0 |ESQUADRIAS $ 9.172.35 10,00% 10,00% 30,00% 40,00% 10,000] 437 | 100.00%
- - RS | rs | rs | R$ 1937500 | R$ - | RS 1937500 | R$ 1937500 | RS - | RS 116.250,56 | R$ _ 19.375,09 . -
9.0 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 193.750,94 s s s e S o] 9.64% | 100.00%
RS S — |rs S S — [rs S - |Rs__2161233 | Rs - [Rs 2161233 - -
100 |SPDA R$ 43.224,65 R Sraas ] 215% | 100,00%
INSTALACOES RS R ~ |Rrs | R$ 36.187,78 | RS ~ | RS __18.09389 | RS 36.187,78 | RS _ 36.187,78 | RS — | RS 5428167
11. ) R 180.938,01 ' ' : : ' % | 100,00%
O |HIDROSSANITARIAS $ 80.938,9 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 25.00g] 9/00% | 100.00%
120 |pcie R$ 4793,01 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.793,01 0.24% | 100,00%
100,00%
130 |REDE DE AR COMPRIMIDO R$ 11.554,95 |- RS - _|R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |R$ - | R$ - | R$ 111'32‘33;5/ 0,57% | 100,00%
,00%
140 |CLIMATIZAGAO R$ 2.737,10 | RS - |R$ - [RS$ - |R$ - [RS$ - RS - [RS$ - RS - RS - RS 21'327633 0,14% | 100,00%
,00%
150 |COMUNICAGAO VISUAL R$ 7.97386 RS - [RS$ =[RS - [R$ - |R$ - [R$ - |R$ - RS - [R$ - [R$ 71'%30’33 0,40% | 100,00%
,00%
60 lorrv RS Loso2L | RS S R S — [rs S S S S — RS 103021 ] oo T oo
100,00%
170 |MOBILIARIO R$ 8.039,81 B2 - |R$ - [RS$ - |R$ - RS - |R$ - [RS$ - RS - RS - [R$ sl'gggo‘gg/ 0,40% | 100,00%
,00%
180 |DIVERSOS E LIMPEZA R$ 22,009,390 |-R® - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - _|R$ - | R$ - | R$ 221'8890*33/ 1,10% | 100,00%
,00%
" RS 1128152 | R$ 11.281,52 | RS 11.281,52 | R$ 1128152 | R§ _ 11.281,52 | R§ 1128152 | R§ 1128152 | RS 11.281,62 | RS 11.281,52 | R$__ 11.28152
19, R 112.815,2 : : : ' : * : : : ' 1% | 100,00%
90 |ADMINISTRAGAO LOCAL $ 815.20 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,000] >017 | 100.00%
TOTAIS MENSAIS RS 203.545,10 | R$ 207.879,47 | RS 204.967,14 | R$ 188.470,06 | RS _200.549,30 | RS _207.611,05 | R _212.324,30 | RS 217.747,55 | RS 187.201,02 | R$_ 179.615,18 100,00%
10,13% 10,34% 10,20% 9,38% 9,08% 10,33% 10,56% 10,83% 9,31% 8,04%
RS 203.545,10 | RS 411.424,66 | R$ 616.391,80 | R$ 804.861,86 | RS 1.005.411,25 | R$ 1.213.023,20 | RS 1.425.347,50 | R$ 1.643.095,05 | R$ 1.830.296,08 | R$ 2.009.911,25 -
TOTAL ACUMULADO 10,13% 20,47%) 30,67% 40,04% 50,02% 60,35%) 70,92%) 81,75% 91,06% 1000008  100.00%

OTA
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GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 230.779 /D

WELSON GONCALVES DA SILVA
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