CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CEMEI MENINO JESUS, DISTRITO DE NOVA MINDA SRE:
MUNICIPIO : JAPONVAR/MG ENDERECO: DISTRITO DE NOVA MINDA, CEMEI MENINO JESUS
AMPLIAGCAO DE METAS- MELHORIAS DA EDIFICAGAO
TOTAL 1°MES 2° MES 3°MES 4° MES 5° MES 6° MES
ITEM DESCRIGAO GERAL (C/ | %INC. TOTAL
BDI) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALA(;AO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 1.803,90 3,21% 100,00%| 1.803,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,90
2 DEMOLICOES E REMOGOES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRABALHOS EM TERRA 22,86 0,04% 100,00% 22,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,86
4 SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENCOES 11.606,46 20,64% 100,00%| 11.606,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.606,46
5 SUPERESTRUTURA 2.358,80 4,19% 50,00%| 1.179,40 50,00%| 1.179,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.358,80
6 ALVENARIA 3.685,80 6,55% 50,00%| 1.842,90 50,00%| 1.842,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.685,80
7 COBERTURA E FORRO 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 INSTALACOES SANITARIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |INSTALAGAO ELETRICA 8.464,25 15,05% 0,00 50,00%| 4.232,12 50,00%| 4.232,12 0,00 0,00 0,00 8.464,25
11 [ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 |ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 [FERRAGENS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  [REVESTIMENTO 7.705,67 13,70% 0,00 0,00 100,00%| 7.705,67 0,00 0,00 0,00 7.705,67
15 |PISOS E RODAPES 9.007,31 16,02% 10,00%| 900,73 30,00%| 2.702,19 60,00%| 5.404,39 0,00 0,00 0,00 9.007,31
16 [VIDROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 [PINTURA 3.822,54 6,80% 0,00 30,00%| 1.146,76 70,00%| 2.675,78 0,00 0,00 0,00 3.822,54
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 [DIVERSOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 [QUADRA 7.753,88 13,79% 0,00 50,00%| 3.876,94 50,00%| 3.876,94 0,00 0,00 0,00 7.753,88
21 |FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 |LIMPEZA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 |LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 |DETECCAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 |OUTROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 30,87%| 17.356,25 | 26,64% | 14.980,32 | 42,49% | 23.894,89 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 56.231,46
TOTAL ACUMULADO 56.231,46 100,00% 30,87%| 17.356,25 57,51%| 32.336,56 | 100,00%| 56.231,46 | 100,00%| 56.231,46 | 100,00%| 56.231,46 | 100,00%| 56.231,46 56.231,46
LOCAL / DATA: JAPONVAR, 29 DE NOVEMBRO DE 2023
Nome do técnico responsavel pela elaboragdo da planilha: GABRIEL VINICIUS MARTINS CREA-MG: 230.779/D
REPRESENTANTE LEGAL: WELSON GONCALVES DA SILVA, PREFEIRO MUNICIPAL DE JAPONVAR
W E LS O N g;;langafgggwsgga\meme por WELSON GONCALVES DA SILVA:
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ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO PELO ORGAMENTO

GONCALVES DA & i
SILVA:03389769650 s ez ™

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
0U=32386087000173, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=WELSON GONCALVES DA SILVA:03389769650

Razé0: Eu estou aprovando este documento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR
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