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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

m i OBRA: REFORMA PREFEITURA DE JAPONVAR DATA : 13/04/2021 L.S. Hora:  0,00%
= C A = e — BDI : 28,27% L.S.Més: 0,00%
u i LOCAL: JAPONVARMMG FONTE VERSAO REF.

CARVALIIO

\MARAL TNGENTIARIA | CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONAR/MG

SETOP 2021/01 - Norte COM DESONERAGAO

03/2021

SINAPI 2021/02 COM DESONERAGAO 03/2021
COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 Total parcela

47,00%| 53,00% 100,00' %

1 REFORMA PREFEITURA 151.199,53
58.578,39 92.621,14 151.199,53
100,00% 100,00' %

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.188,14
1.188,14 1.188,14
~ 100,00% 100,00' %

1.2 DEMOLICAO 2.608,51
2.608,51 2.608,51
INFRAESTRUTURA E 100,00% 100,00 %

1. 24.629,93
3 SUPERESTRUTURA 24.629,93 24.629,93
50,00%| 50,00%| 100,00' %

1.4 ALVENARIA E PINTURA 60.303,61
30.151,81 30.151,80 60.303,61
100,00% 100,00' %

1.5 ESQUADRIAS 31.453,23
31.453,23 31.453,23
100,00% 100,00' %

1.6 PISOS 11.898,30
11.898,30 11.898,30
100,00% 100,00' %

1.7 CALCADA 5.624,26
5.624,26 5.624,26
100,00% 100,00' %

1.8 ACABAMENTO DA FACHADA 10.123,62
10.123,62 10.123,62
- 100,00% 100,00' %

1.9 APARELHOS HIDROSANITARIOS 462,43
462,43 462,43
~ - 100,00% 100,00' %

1.10 INSTALACOES ELETRICAS 342,09
342,09 342,09
INSTALACOES ELE. E HID. DO NOVO 100,00%] 100,00 %

1.11 2.565,40
BANHEIRO 2.565,40 2.565,40

58.578,39 92.621,13
151.199,52 151.199,52
58.578,39 151.199,52
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